

APSTIPRINĀTS
ar Rēzeknes novada domes
2017. gada 7. decembra lēmumu
**“Par Rēzeknes novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”**
(protokols Nr.28, 1.§)

DARBA UZDEVUMS

Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādei

1. Izstrādāt Rēzeknes novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam (turpmāk tekstā - Programma), kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
2. Programmas izstrādes pamatojums:
 - 2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;
 - 2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtnā daļa;
 - 2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3.punkts;
 - 2.4. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmā daļa;
 - 2.5. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
 - 2.6. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
3. Programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos metodiskos ieteikumus „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (aktuālā redakcija uz 2014. gada 3. decembri) un metodisko materiālu „Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietēja līmenī” (izstrādāts 2015. gadā).
4. Programmas izstrādes uzdevumi:
 - 4.1. definēt Rēzeknes novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
 - 4.2. Programmā ietvert no konkrētām problēmām un aktuālām vajadzībām publiskās pārvaldes un pakalpojumu jomā izrietošus mērķus un uzdevumus;
 - 4.3. izvērtēt un ņemt vērā hierarhiski augstākos ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Rēzeknes novads;
 - 4.4. izstrādājot Programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos un izstrādes procesā esošos Rēzekne novada pašvaldības plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus.
5. Prasības sabiedrības iesaistei Programmas izstrādē:
 - 5.1. Programmas izstrādes procesā sadarboties ar Rēzeknes novada darba grupām (vadības grupa un tematiskās, nozaru grupas), kurās piedalīsies pašvaldības administrācijas speciālisti, pašvaldības institūciju, kapitālsabiedrību, aģentūru, uzņēmumu pārstāvji,

nevalstisko organizāciju biedri un nepieciešamības gadījumā valsts institūciju pārstāvji un citi interesenti;

5.2. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un sabiedrības pārstāvju līdzdalības iespējas Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un publiskajās apspriedēs, atbilstoši 2009. gada 25. augusta MK noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.

6. Attīstības programmas izstrādes process, sabiedrības līdzdalības pasākumi un Programmas izpildes termiņi:

Nr. p.k.	Pasākums	Termiņš
1. Sagatavošanās Programmas izstrādei		
1.1.	Novada domes lēmums par Programmas izstrādes uzsākšanu	2017. gada decembris
1.2.	Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam. Paziņojuma publicēšana pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un vietējā laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”.	2017. gada decembris
1.3.	Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana. Programma izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības darba grupā.	2018. gada janvāris – februāris
1.4.	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un vietējā laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”	2018. gada februāris – marts
1.5.	Tematisko, nozaru darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana	2018. gada februāris – marts
1.6.	Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)	2018. gada februāris – marts
1.7.	Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana	2018. gada februāris – aprīlis
2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums		
2.1.	Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.	2017. gada decembris
3. Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta izstrāde		
3.1.	Programmas projekta izstrāde	2018. gada februāris – jūnijs
3.2.	Vides pārskata projekta izstrāde (ja nepieciešams)	2018. gada februāris – jūnijs
3.3.	Programmas projekta izskatīšana vadības grupā	2018. gada jūnijs

4. Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta publiskā apspriešana un saskaņošana		
4.1.	Rēzeknes novada domes lēmums par Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta nodošanu publiskai apspriešanai. Programmas projekta nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam un vides pārskata projekta nosūtīšana Vides pārraudzības valsts birojam (ja nepieciešams) atzinuma saņemšanai.	2018. gada jūlijs
4.2.	Paziņojuma par Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un vietējā laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”	2018. gada jūlijs
4.3.	Programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana, un rezultātu apkopošana. Vides pārskata projekta (ja nepieciešams) saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm.	2018. gada jūlijs - augusts
4.4.	Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā.	2018. gada augusts
4.5.	Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un vietējā laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”	2018. gada augusts
5. Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta precizēšana un Programmas apstiprināšana		
5.1.	Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta precizēšana, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus	2018. gada septembris
5.2.	Programmas atkārtota publiskā apspriešana, kas ilgst ne mazāk kā trīs nedēļas, un Latgales plānošanas reģiona informēšana par veiktajiem precizējumiem.	2018. gada oktobris
5.3.	Novada domes lēmums par Programmas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un vietējā laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”	2018. gada novembris
5.4.	Apstiprinātās Programmas publiskošana un iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam	2018. gada novembris

7. Aktualizēt Programmas izpildes pasākumus un termiņus pēc Programmas projekta izstrādes un lēmuma saņemšanas no Vides valsts pārraudzības biroja lēmuma saņemšanas par Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam.

8. Programmas izstrādes gaitā darba uzdevums var tikt precizēts.

Sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Līga Romančuka

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja (personiskais paraksts) Anna Jaudzema