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Iesniegums par atklāta konkursa nolikuma apstrīdēšanu 

 

Iepirkuma identifik ācijas Nr. SIA ALAAS 2011/5KF 
 

1. 2011.gada 12.decembra SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, 
reģistrācijas Nr. 42403013918, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) Iepirkumu komisijas sēdē tika 
apstiprināts nolikums (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2011/5KF) atklātam konkursam 
„Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā 
atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros”, (turpmāk 
tekstā – Konkurss). 

 
2. SIA …. vienotais reģistrācijas Nr…….., juridiskā adrese: ……., turpmāk tekstā- Iesniedzējs, 

uzskata, ka Konkursa nolikums satur prasības, kas ir pretrunā ar LR tiesību aktos noteiktajām 
prasībām, tādēļ apstrīd Konkursa nolikumu, pamatojoties uz turpmāk minētajiem motīviem un 
apsvērumiem. 

 
3. Konkursa nolikuma A pielikuma „Tehniskā specifikācija” 2.1.14.punktā noteikts, ka „šīs sadaļas 

2.1.1.-2.1.13.punktos minētās prasības Uzņēmējam jāizpilda trīs kalendāro mēnešu laikā no līguma 
spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā Līgums tiks lauzts, kā arī tiks piemērots līgumsods 5000,00 
LVL ( pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā, kā arī attiecīgi tas noteikts Konkursa nolikuma  C 
pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” sadaļas „Speciālie noteikumi” 15.2.punktā ( Līguma 
pārtraukšana no Pasūtītāja puses) „...Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h) apakšpunktu šādā 
redakcijā: „nenodrošina būvatļaujas saņemšanu Līguma darbu izpildei trīs kalendāro mēnešu laikā 
no līguma spēkā stāšanās dienas.” Papildināt punktu ar jaunu noteikumu šādā redakcijā: 
„Gadījumā, ja Pasūtītājs izmanto šajā punktā piešķirtās tiesības pārtraukt līgumu, Uzņēmējam ir 
pienākums maksāt līgumsodu 5000,00 LVL ( pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā” . 

 
4. Konkursa nolikuma A pielikuma „Tehniskā specifikācija” sadaļas 2.1.1.-2.1.13.punktos ietvertais 

faktiski nozīmē pilnīgu projektēšanas darba pabeigšanu, kas jārealizē 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā 
no līguma spēkā stāšanās dienas, t.i. tā parakstīšanas brīža. 

 
5. Vēršam Pasūtītāja uzmanību uz to, ka šāds termiņš, proti, 3 (trīs) kalendāro mēneši no līguma spēkā 

stāšanās dienas, projektēšanas darbu izpildei ne tikai nav samērīgs ar realizējamā iepirkuma 
būvdarbu apjomu, bet var nebūt iespējams arī pastāvoša tiesiskā regulējuma dēļ. 

 
6. Ir vispārzināms fakts, ka, lai uzsāktu būvprojekta izstrādi atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem 

ir jāsaņem plānošanas un arhitektūras uzdevums jeb būvprojekta- būvniecības iesniegums.  Saskaņā 
ar Vispārīgo būvnoteikumu 35.punktu būvvalde 10 darbdienu laikā pēc būvniecības iesnieguma- 
uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem 
apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (2.pielikums) vai būves 
nojaukšanas uzdevumu (2.¹ pielikums) vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu, vai pieņem lēmumu 
par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu (vai nerīkošanu) saskaņā ar Būvniecības likuma 
12.pantu. 

 
7. Būvprojekta izstrādei ir jāsaņem arī tehniskie noteikumi. Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 

42.punktu šo noteikumu 2. un 2.¹ pielikuma 3.nodaļā minētās pieslēgšanās tehniskās prasības valsts 
un pašvaldību institūcijas un inženierkomunikāciju īpašnieki un šo noteikumu 4.nodaļā minētos 
tehniskos un īpašos noteikumus valsts un pašvaldību institūcijas sagatavo u izsniedz 15 darbdienu 
laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

 



8. Nepieciešamo datu saņemšana par zemes gabalu no Valsts zemes dienesta topogrāfiskā uzmērījuma 
plāna izstrādei aizņem 3 darba dienas (skat. informāciju Valsts zemes dienesta oficiālajā mājas lapā 
http://www.vzd.gov.lv/merniekiem-un-zemes-ierikotajiem/par-topografisko-uzmerisanu/?id=623). 

 
9. Topogrāfiskā uzmērījuma plāna izstrādei ir jāsaņem arī saskaņojumi no visām institūcijām, kurām 

šajā zemes gabalā atrodas komunikācijas, kā arī jāsaņem saskaņojumi no pašiem zemju īpašniekiem, 
kam var būt nepieciešams laks līdz pat 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 

 
10. Pirms būvprojekta akcepta saņemšanas būvvaldē, uzņēmējam jeb darbu izpildītājam, ņemot vērā, 

ka pamatojoties uz Konkursa nolikumu paredzamais līgums un tā izpilde tiek veikta saskaņā ar 
Starptautiskās Inženierkonsultanu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas- būvniecības 
darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, 
kuru projektēšanu veic uzņēmējs”  līguma noteikumiem, izstrādātais būvprojekts vēl ir jāsaskaņo arī 
ar Inženieri, ko uzņēmējs jeb izpildītājs saskaņā ar iepriekšminētā līguma noteikumu 5.2.punktu 
saņem 21 dienu laikā pēc tā iesniegšanas Inženierim. 

  
11. Būvprojekta akcepta saņemšana. Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 102.punktu izstrādātā 

būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem 
parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas) 
un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz būvvaldē plānošanas un arhitektūras 
uzdevuma derīguma termiņa laikā. Būvvalde 15 darbdienu laikā pieņem lēmumu akceptēt 
būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Akceptētā būvprojekta viens eksemplārs tik 
glabāts būvvaldē. 

 
12. Vadoties no augstāk minētā, tikai augstāk uzskaitīto darbību veikšanai atbilstoši spēkā esošo 

tiesību aktu normām var būt nepieciešams laiks, kas faktiski ir līdzvērtīgs visu projektēšanas darbu 
izpildei atvēlētajam laikam, bet jāņem vērā, ka vēl ir jāveic gan zemes gabala inženierģeoloģiskā 
izpēte, gan paša būvprojekta izstrāde. Vēršam Pasūtītāja uzmanību uz to, ka augstāk minētie termiņi 
un to iespējamais samazinājums nekādā veidā nav atkarīgs no uzņēmēja, jo šādus termiņus pieļauj 
spēkā esošie tiesību akti. 

 
13. Pasūtītājam jādarbojas tam piešķirtās kompetences, t.i., rīcības brīvības ārējo robežu ietvaros. Ja 

Pasūtītājs šo robežu pārkāpj, tad tā ir rīcība ultra vires, tas ir,  ārpus savas kompetences ietvariem 
(Wade H.W.R., Forsyth C.F.Administrative Law. 7th ed.Oxford:Oxford University Press, 
1994,p.41). 

 
14. Konkrētajā gadījumā ir viennozīmīgi konstatējums, ka Pasūtītājs ir pārkāpis Publisko iepirkumu 

likuma 37.panta 2.daļu, proti, ka prasību apjoms ir jānosaka samērīgi līguma priekšmetam. 
 
15. Lai gan pasūtītājam ir tiesības iepirkt savām prasībām, vajadzībām un mērķiem atbilstošas preces 

un pakalpojumus, tomēr prasībām jābūt objektīvām un pamatotām, lai nepieļautu jebkādu 
pretendentu diskrimināciju vai konkurences samazināšanu. Konkrētajā gadījumā nav konstatējams 
pietiekams pamatojums, kādēļ ir izvirzītas šādas prasības. 

 
16. Iesniedzējs uzskata, ka norādītais Pasūtītāja pārkāpums, iekļaujot Konkursa nolikuma A pielikuma 

„Tehniskā specifikācija” 2.1.14.punktu un Konkursa nolikuma C pielikuma „Iepirkuma līguma 
projekts” sadaļas „Speciālie noteikumi” 15.2.punktu ar tajā noteikto būvprojekta izstrādes termiņu 3 
(trīs) kalendārie mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, ir būtisks, jo, tā kā tas ir saistīts ar 
pretendentu iespējām sagatavot Konkursa nolikumam atbilstošus piedāvājumus, tas var ietekmēt arī 
lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu, tādejādi Iesniedzējs uzskata, ka iepirkuma procedūras 
turpināšana, izmantojot Konkursa nolikumu līdzšinējā redakcijā, nav pieļaujama. Prettiesiskas 
prasības iekļaušana Nolikumā rada risku, ka Pasūtītājam var nākties atkārtoti rīkot publiskā 
iepirkuma procedūru, kas nozīmē ne tikai papildu izdevumus, administrējot publisko iepirkumu, bet 
arī pazaudētu laiku. 

 
17. Konkursa nolikums šobrīd nesatur tādas Pasūtītāja noteiktās prasības pretendentam, kuru izpilde 
ļautu sekmīgi sacensties par iepirkuma līguma noslēgšanu. Prettiesisko prasību izsvītrošana no 



Konkursa nolikuma pašreizējās redakcijas ļaus sasniegt publiskā iepirkuma procedūras mērķus 
(Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts); pašlaik šādu iespēju izslēdz Konkursa nolikuma A 
pielikuma „Tehniskā specifikācija” 2.1.14.punkts un Konkursa nolikuma C pielikuma „Iepirkuma 
līguma projekts” sadaļas „Speciālie noteikumi” 15.2.punkts. 

 
18. Vadoties no augstā minētā, lūdzu Pasūtītāju novērst radušos situāciju, veicot attiecīgus grozījumus 

Konkursa nolikumā un tā pielikumos. 
 
19. Vienlaicīgi darām zināmu, ka gadījumā, ja Pasūtītāj neveiks no savas puses darbības, lai novērstu 

radušos situāciju, Iesniedzējs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.pantu vērsīsies ar 
apstrīdēšanas iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā, kas tādā gadījumā neapšaubāmi nelietderīgi 
paildzinās Konkursa norises laiku. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Atbildes 
 
Par atklātā konkursa apstrīdēšanas iesniegumu 

 

Atbildot uz Jūsu vēstuli 11.01.2012 Nr.01/12-35, par konkursa nolikumu „Austrumlatgales 
reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” 
(id.Nr. SIA ALAAS 2011/5KF), saskaņā ar Pasūtītāja plānoto projekta laika grafiku, 
informējam, ka:  

1. datu saņemšanu no VZD, topogrāfisko uzmērīšanu un izpētes ir iespējams veikt 
paralēli PAU un tehnisko noteikumu pieprasīšanas procesam, līdz ar to topogrāfiskais 
plāns ir gatavs vienlaicīgi ar PAU un tehnisko noteikumu saņemšanu, un ir iespējams 
uzsākt projektēšanas darbus; 

2. topogrāfiskā plāna saskaņojumu saņemšana notiek paralēli projektēšanas darbiem un 
nekādā veidā to neietekmē. Ja topogrāfiskajā plānā kāda no institūcijām pieprasa veikt 
korekcijas, tad tās parasti ir nebūtiskas un kopējo projektēšanas gaitu ietekmē 
minimāli; 

3. prakse ir pierādījusi, ka nevienā no Jūsu minētajām institūcijām dokumentu un 
saskaņojumu saņemšanas process nesasniedz maksimālos LR normatīvajos aktos 
noteiktos termiņus; 

4. tehniskā projekta saskaņošana ar zemes īpašnieku un Pasūtītāju (SIA „Austrumlatgales 
atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”), kā arī Inženieri aizņems ne vairāk kā 5 
darba dienas pie nosacījuma, ka visā projektēšanas gaitā projektētājs būs sistemātiski 
sadarbojies ar Pasūtītāju un Inženieri, un operatīvi risinājis ar projektēšanu saistītus 
jautājumus; 

5. projektēšanas darbu operatīva izpilde pierāda projektētāja kompetenci attiecīgajos 
projektēšanas darbos, kā arī pierāda, ka projektētājs saprot LR normatīvajos aktos 
noteikto projektēšanas procesu un spēj to veiksmīgi organizēt.  

 
Pasūtītājs projektēšanas darbu izpildei pieprasīja maksimāli trīs kalendāro mēnešu izpildes 
laiku, lai nodrošinātu operatīvu projekta virzību. Tomēr, ņemot vērā LR normatīvajos aktos 
noteiktos maksimālos termiņus dažādu institūciju dokumentu un saskaņojumu saņemšanas 



procesam, Iepirkuma komisija ir nol ēmusi veikt sekojošus grozījumus Konkursa 
nolikumā: 

1. Konkursa nolikuma 2.1.14.punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā: 
„2.1.14. Šīs sadaļas 2.1.1.-2.1.13.punktos minētās prasības Uzņēmējam jāizpilda četru 
kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā Līgums tiks 
lauzts, kā arī tiks piemērots līgumsods 5000,00 LVL (pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā.”; 

2. Konkursa nolikuma A pielikuma Tehniskā specifikācija 3.2.punkta 1.rindkopas 
2.teikums tiek izteikts sekojošā redakcijā: 

„Saskaņā ar 2.1.14.punktu, Uzņēmējam šajā punktā minētais jāizpilda četru kalendāro 
mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā Līgums tiks lauzts, kā arī 
tiks piemērots līgumsods 5000,00 LVL (pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā.”; 

3. Konkursa nolikuma C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums Speciālie noteikumi, 
15.2.punkta 2.teikums tiek izteikts sekojošā redakcijā: 
„Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h) apakšpunktu šādā redakcijā: „nenodrošina 

būvatļaujas saņemšanu Līguma darbu izpildei četru kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā 
stāšanās dienas.”. 
 
Inform ējam, ka Iepirkuma komisija ir nol ēmusi veikt arī sekojošus grozījumus 
Konkursa nolikumā: 

1. Konkursa nolikuma C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums Speciālie noteikumi, 
4.2.punkta 1.teikums tiek izteikts sekojošā redakcijā: 
„Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „L īguma izpildes nodrošinājumu 

izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 
dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms 
Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un 
Pasūtītāju.”; 

2. Konkursa nolikuma C1 pielikums: Speciālo noteikumu pielikumi, Līguma izpildes 
garantijas veidne tiek izteikta sekojošā redakcijā: 

„Iepirkuma l īgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2) 
 Speciālo noteikumu pielikums LF-A: 

L īguma izpildes nodrošinājuma veidne 
 

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”  
Reģistrācijas Nr.: 42403013918 

Adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633  

 
 

LĪGUMA IZPILDES  GARANTIJA 
 

L īguma „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta 
„Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” 
infrastrukt ūras attīstība II k ārta” ietvaros” (Nr. SIA ALAAS 2011/5KF )izpildes 
garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
Mēs, <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, 
neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Uzņēmēja nosaukums> 



<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Uzņēmējs)  
 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Projektēšana, būvdarbi 
un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas 
poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros” (Nr. SIA ALAAS 
2011/5KF; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo 
garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā 
ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes 
apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis, 
 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL 
(<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>1. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 
Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas 
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>”. 

 
 
 
Ņemot vērā iepriekšminētos Konkursa nolikuma grozījumus, Iepirkuma komisija ir 
veikusi arī sekojošus grozījumus Konkursa nolikumā: 

1. Konkursa nolikuma 5.1.2.punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā: 
„5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 08.februārim  plkst.11.00 SIA 
„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” birojā „Križevniki 2”, Križevņiki, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot 
pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā 
minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.”; 

2. Konkursa nolikuma 5.1.3.punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā: 
„5.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība” birojā „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, 
birojā 2012.gada 08.februār ī plkst.11.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja 
pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, 
savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas 
apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.”; 

                                                 
1 Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 



3. Konkursa nolikuma 5.3.7.punkta e.apakšpunkts tiek izteikts sekojošā redakcijā: 
„e. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko 
iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona 
„Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros” (id.Nr.SIA ALAAS 2011/5KF). 
Neatvērt līdz 08.02.2012. plkst 11.00.”. 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A. Metlāns 
 


