
1 
 

Jautājums 

 
Rīgā, 2012.gada 23.februārī 
 

iesniegums 
 

Par atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta 
‘’Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona ‘’Križevnieki’’ 
infrastruktūras attīstība II kārta’’ ietvaros ‘’( id. Nr. SIA ALAAS 2011/5KF) nolikumu ( ar 
grozījumiem) 

 
1. Fakti par kuriem iesniegts iesniegums 
1.1. 2012. gada 13. feruārī SIA ‘’Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība’’, 
reģistrācijas Nr. 42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinājis konkursu 
„Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta ‘’Austrumlatgales 
reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona ‘’Križevnieki’’ infrastruktūras attīstība II kārta’’ 
ietvaros ‘’ ar grozījumiem, (turpmāk tekstā – Atklāts konkurss). 
1.2. Atklātā konkursa nolikuma A Pielikuma ‘’Tehniskā specifikācija’’ 2.1.14.apakšpunkts  
nosaka, ka visas prasības attiecībā uz būvprojekta izstrādi jāizpilda četru kalendāro mēnešu 
laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā Līgums tiks lauzts, kā arī tiks 
piemērots līgumsods 5000,00 LVL (pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā. 
1.3. Iesniedzējs kā persona, kura ir ieinteresēta noslēgt iepirkuma līgumu, uzskata ka ar 
Atklātā konkursa nolikuma prasībām attiecībā uz tehniskas specifikācijas noteikumiem, kas 
attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru var tikt aizskartas tā tiesības. 
 
1. Pasūtītāja pieļautie pārk āpumi 
Iesniedzējs, iepazīstoties ar Pasūtītāja mājas lapā izvietoto Atklātā konkursa nolikumu, 
uzskata, ka Pasūtītāja darbībās ir pieļauti šādi, turpinājumā izklāstīti iepirkuma procedūras 
pārkāpumi, kas saistīti ar nolikuma prasībām attiecībā uz tehniskas specifikācijas 
noteikumiem. 
1.1.Atklātā konkursa nolikuma A Pielikuma ‘’Tehniskā specifikācija’’ 2.daļas „Darba 
apjoms” ir iekļauti projektēšanas vispārīgie noteikumi, kuru 2.1.1.apakšpunkts nosaka, ka 
Uzņēmējam Līguma ietvaros ir jāizstrādā tehniskais projekts atkritumu priekšapstrādes un 
šķirošanas kompleksam, poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmai un infiltrāta 
attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanai saskaņā ar konceptuālajiem rasējumiem. Šīs daļas 
2.1.14.apakšpunkts nosaka, ka visas prasības attiecībā uz būvprojekta izstrādi jāizpilda četru 
kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā Līgums tiks 
lauzts, kā arī tiks piemērots līgumsods 5000,00 LVL (pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā. 
Iekļaujot Atklātā konkursa nolikuma A pielikumā ‘’Tehniskā specifikācija’’ un C pielikumā 
„Iepirkuma līguma projekts” 15.2. punktā apakšpunktu par šī līgumsoda piemērošanu un 
Līguma pārtraukšanas gadījumā, ja Uzņēmējs nenodrošina būvatļaujas saņemšanu četru 
mēnešu laikā, pasūtītājs ir  pārkāpis Publisko iepirkumu likuma 37.panta 2.daļā minētās 
prasības par Pasūtītāja prasību apjoma noteikšanu samērīgi līguma priekšmetam. Šādu prasību 
iekļaušana Atklātā konkursa nolikuma redakcijā nav pieļaujama, jo ietekmē pretendentu 
iespējas sagatavot prasībām atbilstošus piedāvājumus. 
1.2. Atklātā konkursa nolikums šādā redakcijā nesatur tādas objektīvās un pamatotas prasības 
pretendentiem, kuru izpilde ļautu sasniegt Publisko iepirkuma likuma 2.panta noteikto 
piegādātāju brīvu konkurenci. 
1.3. Ņemot vērā iepriekš minēto, Iesniedzējs ar šo izmanto savas Publisko iepirkuma likuma 
83.panta 1.un 3.daļā paredzētās tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam. 
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2. Juridiskais pamatojums 
2.1.Atklātā konkursa nolikuma 2.1.14.punkts nosaka, ka visas prasības attiecībā uz 
būvprojekta izstrādi jāizpilda četru kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, 
pretējā gadījumā Līgums tiks lauzts, kā arī tiks piemērots līgumsods 5000,00 LVL (pieci 
tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā. 
2.2. Atklātā konkursa nolikuma 2.1.2.apakšpunkts nosaka, ka Uzņēmējs ir atbildīgs par 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu un visu tehnisko noteikumu saņemšanu, kas 
nepieciešami būvprojekta izstrādei. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” 35.pants nosaka kārtību, kādā būvvalde izsniedz plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu, t.i. 10 darbdienu laikā pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes reģistrācijas 
dienas izskatot attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves 
noteikumiem. Šo noteikumu 42.pants nosaka termiņu pieslēgšanās tehnisko prasību ( 
pieslēgšanās inženierkomunikācijām vai to šķērsošana, pieslēgšanās infrastruktūrai) 
saņemšanai no valsts un pašvaldību institūcijām un inženierkomunikāciju īpašniekiem, t.i. 
valsts un pašvaldību institūciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasības tiek sagatavotas un 
izsniegtas 15 darbdienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas.  
2.3.Pamatojoties uz Atklātā konkursa Tehnisko specifikāciju 2.1.4.apakšpunkta prasībām, 
Uzņēmējam ir jāveic inženierģeoloģiskā un topogrāfiskā izpēte būvprojekta izstrādei. 
Iesniedzējs uzsver, ka nepieciešamo datu saņemšana par zemes gabalu no Valsts zemes 
dienesta topogrāfiskā uzmērījuma plāna izstrādei, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 
oficiālajā mājas lapā ietverto informāciju, aizņem 3 darba dienas. Lai  izstrādātu topogrāfisko 
uzmērījuma plānu ir nepieciešams saņemt saskaņojumus no visām institūcijām, kurām šajā 
zemes gabalā atrodas komunikācijas, kā arī no zemju īpašniekiem,. Šī procedūra var aizņemt 
līdz pat 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 
2.4. Atklātā konkursa nolikuma Tehnisko specifikāciju 2.1.10.apakšpunkts nosaka, ka 
Uzņēmējam ir jāsaņem saskaņojums no Inženiera, kurš tiks piesaistīts Līguma izpildei 
saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem. Saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas „Iekārtu 
piegādes, projektēšanas-celtniecības darbu līguma noteikumi elektronisko un mehānisko 
iekārtu montāžas, celtniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Uzņēmējs” 
5.2.punka prasībām, Uzņēmēja Inženierim iesniegto dokumentu izskatīšanas periods nedrīkst 
pārsniegt 21 dienu, rēķinot no datuma, kad Inženieris saņem Uzņēmēja dokumentu. 
2.5.Atklātā konkursa nolikuma Tehnisko specifikāciju 2.1.11.apakšpunkts uzliek Uzņēmējam 
par pienākumu veikt būvprojekta ekspertīzi un saņemt būvprojekta akceptu no būvvaldes. 
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”102.pantā noteikto, 
izstrādātā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja 
oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta 
ģenerālplāna rasējuma lapas) un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz 
būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa laikā. Būvvalde 15 
darbdienu laikā pieņem lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku 
atteikumu.  
2.6. Būvatļaujas saņemšanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 
112.pantu ir noteiktas 5 darba dienas pēc dokumentu iesniegšanas būvvaldē. 
2.7. Ņemot vērā iepriekš minēto, Iesniedzējs vēlās uzsvērt, ka šo darbību veikšanai atbilstoši 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var būt nepieciešams laiks, kas var 
sasniegts Līgumā paredzēto būvprojekta izstrādei nepieciešamo laiku, bet šajā laikā vēl ir 
jāveic arī inženierģeoloģiskā izpēte, būvprojekta ekspertīze, kā arī paša būvprojekta izstrāde. 
2.8. Civillikuma 1716.pants nosaka, ka līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas 
ciest sakarā ar savu saistību tajā gadījumā, ja viņa šo saistību neizpildītu vai neizpildītu 
pienācīgi. Pasūtītāja pārkāpums, iekļaujot Atklātā konkursa nolikuma redakcijā līgumsodu 
5000,00 LVL apmērā, ja būvatļauja netiks nodrošināta četru mēnešu laikā ir acīmredzams, jo 
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tas tieši ietekmē pretendentu spējas sagatavot piedāvājumus atbilstoši Atklātā konkursa 
nolikuma prasībām, kā arī lēmuma pieņemšanu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru preambulas 46.punktu, līgumu slēgšanas tiesības 
piešķir, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas nodrošina atbilstību pārredzamības, 
nediskriminēšanas un kas garantē piedāvājumu novērtēšanu efektīvas konkurences apstākļos. 
Tātad, Pasūtītājam ir jānosaka objektīvas un pamatotas prasības, bet šinī gadījumā Iesniedzējs 
ir konstatējis, ka Pasūtītājs ir pārkāpis Publisko iepirkumu likuma 37.panta 2.apakšpunktā 
noteikto prasību apjomu samērīgi līguma priekšmetam. 
 
3.Prasība 
3.1. Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, kā arī uz Publisko iepirkuma likuma 83.panta 
pirmo, trešo un ceturto daļu, 

lūdzu: 
• pieņemt iesniegumu izskatīšanai pēc būtības; 
• uzlikt Pasūtītājam par pienākumu veikt grozījumus Atklātā konkursa nolikumā 

attiecībā uz pretendentu tehniskās specifikācijas notikumiem; 
• uzlikt Pasūtītājam par pienākumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 

 
ATBILDE ( IUB un iesnieguma iesniedzējam zināšanai) 

 
28.02.2012.Nr.P1 1-7/21 
 
Par SIA „Būvalts R” iesniegumu 
 

            Atbildot uz Iepirkumu uzraudzības biroja 2012.gada 23.februāra vēstuli Nr.04-
1.1/797, kurā lūgts sniegt paskaidrojumu par SIA „Būvalts R” iesniegumu par mūsu rīkotā 
konkursa nolikumā „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta 
„Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras 
attīstība II kārta” (id.Nr. SIA ALAAS 2011/5KF) ietvertajām prasībām, darām zināmu 
sekojošo. 
 
 Uzskatām SIA „Būvalts R” iesniegumu par nepamatotu turpmāk norādīto apsvērumu 
dēļ:  
 
[1] Virkni no darb ībām, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi un saskaņošanu ir 
iespējams veikt paralēli , tādējādi ievērojami saīsinot laiku, kas nepieciešams saskaņojumu 
saņemšanai, piemēram, 

1. datu saņemšanu no VZD, topogrāfisko uzmērīšanu un izpētes ir iespējams veikt paralēli 
plānošanas arhitektūras uzdevuma (PAU) saņemšanai un tehnisko noteikumu 
pieprasīšanas procesam. Šādā veidā, mūsuprāt, topogrāfisko plānu ir iespējams 
sagatavot vienlaicīgi ar PAU un tehnisko noteikumu saņemšanu, un nekavējoties pēc 
tam ir iespējams uzsākt projektēšanas darbus; 

2. topogrāfiskā plāna saskaņojumu saņemšana notiek paralēli projektēšanas darbiem un 
nekādā veidā to neietekmē. Ja topogrāfiskajā plānā kāda no institūcijām pieprasa veikt 
korekcijas, tad tās parasti ir nebūtiskas un kopējo projektēšanas gaitu ietekmē minimāli; 
 

[2] Attiecībā uz termiņiem tehniskā projekta saskaņošanai vēršam uzmanību, ka tehniskā 
projekta saskaņošana ar zemes īpašnieku un Pasūtītāju  (SIA „Austrumlatgales atkritumu 



4 
 

apsaimniekošanas sabiedrība”), kā arī Inženieri aizņems ne vairāk kā 5 (piecas) darba 
dienas pie nosacījuma, ka visā projektēšanas gaitā projektētājs būs sistemātiski sadarbojies ar 
Pasūtītāju un Inženieri, un operatīvi risinājis ar projektēšanu saistītus jautājumus; 
 
[3] Pēc Pasūtītāja aprēķiniem nepieciešamo saskaņojumu saņemšana, pat pieņemot, ka šajā 
laikā netiek veiktas nekādas darbības būvprojekta izstrādei aizņem aptuveni 30-35 darba 
dienas. No minētā izriet, ka būvprojekta sagatavošanai atvēlētais laiks pārsniedz 45 
(četrdesmit piecas) darba dienas, kas, mūsuprāt ir pilnīgi pietiekams termiņš konkrētajā 
situācijā, jo no konkursa nolikumam pievienotās tehniskās specifikācijas ir redzams, ka 
projektēšanas darbu apjoms ir salīdzinoši neliels. Bez tam norādām, ka, izvērtējot šīs prasības 
faktiskās izpildes iespējamību esam ņēmuši vērā arī citu sadzīves atkritumu poligonu 
būvniecības procesā gūto pieredzi, no kuras izriet, ka arī ievērojami lielāku projektēšanas 
darbu apjomu uzvarējušais pretendents ir veicis 2 (divu) mēnešu laikā, saņemot arī visus 
nepieciešamos saskaņojumus un būvatļauju (konkrēti vēršam uzmanību uz SIA 
„Ziemeļvidzeme atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 2009.gada nogalē rīkoto 
iepirkuma procedūru „II kārtas atkritumu apglabāšanas šūnas izbūve un atkritumu mehāniskās 
priekšapstrādes centra izveide poligonā "Daibe” (iepirkuma identifikācijas numurs 
2009/KF/01/ak). 
 
[4] Bez tam norādām, ka, mūsuprāt, projektēšanas darbu operatīva izpilde pierāda projektētāja 
kompetenci attiecīgajos projektēšanas darbos, kā arī pierāda, ka projektētājs saprot LR 
normatīvajos aktos noteikto projektēšanas procesu un spēj to veiksmīgi organizēt.  
 
[5] Papildus iepriekš minētajam vēršam Iepirkuma uzraudzības biroja uzmanību uz 
faktu, ka 2012.gada 8.februār ī Iepirkumu uzraudz ības biroja sūdzību izskatīšanas 
komisija ir izskat ījusi SIA „CB” iesniegumu par šo pašu iepirkuma procedūru, kas bija 
pamatots faktiski ar identiskiem argumentiem. Kā izriet no sūdzību izskatīšanas komisijas 
2012.gada 10.februāra lēmuma Nr.4-1.2/12-58/1, tad komisija ir nolēmusi lūgt Latvijas 
inženierkonsultantu asociācijai un Latvijas Būvinženieru savienībai viedokli par tehniskajā 
specifikācijā ietvertajiem būvprojekta izstrādes termiņiem. Līdz ar to, mūsuprāt, nav lietderīgi 
izskatīt konkrēto sūdzību atsevišķi no SIA „CB” sūdzības izskatīšanas. 
  
[6] Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Iepirkumu uzraudzības biroja sūdzību izskatīšanas 
komisijai: 
 

1) apvienot vienā lietvedībā Iepirkumu uzraudzības birojā ierosinātās administratīvās 
lietas, kas ierosinātas pamatojoties uz SIA „CB” un SIA „Būvalts R” iesniegumiem 
par SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” atkl āto 
konkursu „Projektēšana, būvdarbu un tehnoloģisko iekārtu piegādes projektā 
„Austrumlagales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” 
infrastruktūras attīstība II kārta”” (iepirkuma identifikācijas numurs SIA „ALAAS” 
2011/5 KF); 

2) atzīt par nepamatotu SIA „Būvalts R” iesniegumu; 
3) atstāt spēkā norādītās, iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās, prasības. 

 
Pielikumā: 
 Konkursa nolikums ar veiktajiem grozījumiem (kopija)-87lpp. 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A. Metlāns 


