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Būvdarbu organizācija

Kaunatas vidusskolas sporta zāles pibūves rekonstrukcija 
Rāznas iela 17, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

1. IEVADS

Darbu organizācijas projekta izstrādāšanai izmantoti tehniskā projekta materiāli:
- ģenerālplāns;
- arhitektūras risinājumi;
- Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

   Projekta izstrādāšanai izmantoti šādi normatīvie dokumenti:
− Vispārīgie  būvniecības  noteikumi  (  1997.g  1.04.  Ministru  Kabineta  noteikumi  Nr.  112,

sadaļa 5.5 „Darbu organizēšanas projekta ieteicamais saturs” ar izmaiņām);
− Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 92,25.02.

2003.g.);
− LR MK 17.02.2004. noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”. 
− LBN 310-05 „ Darbu veikšanas projekts’;
− LBN 304–03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

Būvlaukums organizēts gruntsgabala robežās.
Uz būvniecības laiku Vidusskolas ēkas un dienesta viesnīcas teritoriju, kas tieši nepieciešama
būvdarbu  vajadzībām,  paredzēts  ierobežot  ar  2  m  augstu  būvžogu  no  viegliem  metāla
vairogiem ar stiepļu pinuma aizpildījumu. Žoga stabu ierakšana zemē nav pieļaujama. Stabu
pamati jānovieto uz zemes.   

Autotransporta kustības shēmu organizēt saskaņā ar lapu  DOP-2. 

Pie vārtiem tiek uzstādīta būvtāfele, kas noformēta atbilstoši Rēzeknes apbūves noteikumu
prasībām.
Būvdarbu vadītāju telpas un strādnieku ģērbtuves paredzēts izvietot  būvlaukumā no apbūves
brīvajā  laukumā.  Sarga  telpa  novietota  pie  vārtiem,  lai  varētu  kontrolēt  iebraucošo  un
izbraucošo transportu. Būvlaukumā paredzēta vieta īslaicīgai materiālu uzglabāšanai.

Būvdarbiem  nepieciešamā  elektroapgāde  un  ūdensapgāde  paredzēta  no   blakus  ēkas
inženiertīkliem.  Būvlaukuma  vajadzībām  nepieciešamais  elektrības  daudzums  –  200  kW.
Būvdarbu  laikā  uzstādīt  ūdens  pieslēguma  krānu  ar  speciāliem  ieliktņiem,  kas  nodrošina
ūdens ietaupījumu.

Būvniecības materiālu transportēšana uz būvlaukuma vietu ir paredzēta darba dienas stundās,
kad ir  vismazākā satiksmes intensitāte.



3. BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI

Būvniecības apstākļi vērtējami kā optimāli projektā paredzēto darbu veikšanai.
Būvdarbu veikšanu apgrūtinās šādi faktori:

- esošo koku, krūmu un zālienu saglabāšana.
Pirms  celtniecības  darbu  uzsākšanas,  esošās  apbūves  apstākļos,  galvenais  būvuzņēmējs
iezīmē un norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā
ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.400 ”Darba
aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” – nosprauž būvju asis vai iezīmē to robežas. 
Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā
ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.
Strādnieku pārvietošanos pa skolas ēku saskaņot ar skolas administrāciju.
Gadījumā, ja būvdarbi tiks veikti  mācību procesa laikā,  paredzēt  būvdarbu veikšanas zonu
norobežošanu ar ģipškartona starpsienām vai plēvju sētu, precizēt uz vietas. Nepieciešamības
gadījumā  paredzēt  papildus  triecienizturīga  materiāla  karkasus  un  plātnes,  lai  aizsargātu
trešās personas no traumām.
Fasādes apdares darbu veikšanai uzstādīt sastatnes, uz sastatnēm ierīkot aizsargsietu. 
Būvlaukumā  uzstādīt  konteinerus  būvgružiem.  Izmantot  būvgružu  atkritumu  caurules
ø 550 mm, ierīkot aizsargsietu.

Būvgružu atkritumu caurules.

4. BŪVDARBI

Būvdarbu organizācija paredzēta šādā secībā:
- būvlaukuma  sagatavošana  (būvžoga  uzstādīšana,  būvdarbu  vadītāju  un  strādnieku

vagoniņu novietošana);
- teritorijas inženiertehniskā sagatavošana;
- sastatņu uzstādīšana;
- būvlaukuma elektroapgāde; 
- fasādes un cokola (sporta zāle) remonts;
- bēniņu daļas koka spāru remonts;
- ārējo sienu, cokola, pamatu (sporta zāle) siltināšana;
- bēniņu siltināšana;
- logu un ārējo durvju nomaiņa; jumta latojuma un seguma nomaiņa. 

Visi darbi veicami saskaņā ar darbu veikšanas kalendāro grafiku, ko sastāda būvuzņēmējs un
saskaņo to ar pasūtītāju.
 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=66071


Pēc būvdarbu pabeigšanas uzstādīt  enerģijas sadales ekrānu. Ekrānam jābūt uzstādītam ēkā,
redzamā vietā un tam jāuzrāda ēkas dienas un/vai mēneša enerģijas patēriņu un informāciju
par laika apstākļiem.

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Paredzētie būvdarbi neradīs nevēlamu ietekmi uz apkārtējo vidi. 
Saglabājamie koki būvniecības zonā jāaptin  ar  izturīgu materiālu vai jāapliek ar  dēļiem, lai
pasargātu tos no mehāniskiem bojājumiem.

Nav pieļaujama koku un krūmu stādīšana projektā neparedzētās vietā.

Šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā:
• otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai

citi materiāli,  par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas
vielas (kā noteikts valsts normatīvos); 

• izstrādājumi, kas satur fluorogļūdeņražus (HFC);

• izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6);

• iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar mak-
simālo vārīšanās temperatūru 250°C) saturu augstāku par: 

- sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs),
- citām krāsām ar patēriņu vismaz 15 m²/l pie 98% necaurredzamības: 250 g/l (mīnus

ūdens saturs),
- visiem citiem izstrādājumiem (ieskaitot krāsas, kas nav sienu krāsas un kuru patē-

riņš ir mazāks kā 15m2/l, lakas, koka lakas, grīdas segumi, grīdas krāsas un līdzīgi
izstrādājumi): 180g/l (mīnus ūdens saturs).

Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību
saistībā ar šo materiālu ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaim-
niekošanu.

Būvniecībā izmantotajai koksnei jābūt likumīgi un no ilgspējīgiem avotiem iegūtai, ievērojot vi-
des aizsardzības intereses.

GOS (Gaistoši organiskie savienojumi) emisijas no izmantotajiem būvniecības materiāliem ne-
drīkst pārsniegt attiecīgās vērtības, kas minētas Eiropas standartos, kas nosaka būvniecībā iz-
mantoto materiālu pieļaujamo GOS emisiju līmeni EN ISO16000-9 līdz -11  vai ekvivalentu.

Būvdarbiem būtu jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkas iemīt-
niekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj gulēt, at-
pūsties un strādāt normālos apstākļos.

- Trokšņu samazināšana būvdarbu vietā
- Iekštelpu trokšņu samazināšana

Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizējā pārstrāde 
Otrreiz izmantojamo konteineru izmantošana, lai transportētu nepieciešamos būvniecības ma-
teriālus uz un no būvdarbu vietas, ir obligāta.

- Būvmateriālu piegādātājiem  ir  jāpieņem  atpakaļ,  jāpārstrādā  un  otrreiz  jāizmanto
būvmateriālu iepakojums.

- Jādod priekšroka preču pārvadāšanai ar transporta līdzekļiem, kas atbilst vismaz EURO 3
standartam,  vai  transporta  līdzekļiem,  kas  izmanto  alternatīvās  degvielas  (piemēram,
biodegvielu). 



Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana. Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes,
lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā radītos atkritumus. Nepieciešams vismaz
60% pārstrādes (pēc svara).

6. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE

Pamatojoties  uz  LR MK noteikumu Nr.  112 “Vispārīgie  būvnoteikumi”  p.153 prasībām,  par
būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas
būvnormatīvos,  apbūves  noteikumos  un  citos  normatīvajos  aktos  noteiktajiem  būvdarbu
kvalitātes rādītājiem.

Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:
- būvdarbu  veikšanas  dokumentācijas,  piegādāto  materiālu,  izstrādājumu,  konstrukciju,

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
- atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;
- pabeigta (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma

kontroli.

Pamatojoties  uz  LBN 304–03  “Būvdarbu autoruzraudzības  noteikumi”  4.p.,  autoruzraudzība
neatbrīvo  pasūtītāju  un  būvuzņēmēju  no  atbildības  par  būvniecības  darbu  kvalitāti,  par
atbilstību būvprojekta prasībām un Latvijas būvnormatīviem.

7. DROŠĪBAS TEHNIKA

Lai  nodrošinātu darba aizsardzības prasību izpildi  atbilstoši  Ministru Kabineta noteikumu Nr.92
(25.02.2003.g.)  „Darba aizsardzības prasības,  veicot  būvdarbus”  prasībām,  nepieciešams veikt
šādus pasākumus:

- iecelt  projekta vadītāju, kas būtu atbildīgs par projekta sagatavošanu,  izpildi  un izpildes
uzraudzību visā projekta realizācijas periodā;

- iecelt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas posmā un projekta izpildes
posmā;

- izstrādāt darba aizsardzības plānu;
- pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt  Valsts  darba inspekcijai  iepriekšēju  paziņojumu par

būvdarbu veikšanu;
- būvlaukumā redzamā vietā novietot stendu ar augstāk minēto informāciju.

8. DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

8.1. Organizatoriskie pasākumi
- Nodrošināt darbu vadītāju ar:

• nepieciešamo dokumentāciju, teritorijas plānu un pievadceļiem;
• būvobjekta tehniskiem rasējumiem;

- Sagatavot pavēles par atbildīgo personu, kas tiks iecelta un atbildēs par darba dro-
šību, ugunsdrošību un elektrodrošību. Kopiju nodot Būvuzņēmējam.

- Sagatavot darba drošības žurnālu un veikt instruktāžu darba vietā ar atzīmi žurnālā:
• par Objektā ceļamās ēkas un ar visiem celtniecības darbos nodarbinātām perso-

nām.
- Veikt drošības pasākumus, lai rekonstruējamajā ēkā netiktu veikti citi darbi un tās

tuvumā neatrastos nepiederošas personas.



8.2. Tehniskie pasākumi
- Pie iebrauktuves vārtiem uzstādīt autotransporta pārvietošanās kustības shēmu pa

teritorijas iekšieni. 
- Uzstādīt brīdinājuma, norādes zīmes par draudošām briesmām.
- Atdalīt ar brīdinājuma zīmēm, barjerām transporta un gājēju ceļus.
- Nodrošināt, lai Objektā neatrastos nepiederošas personas.
- Atdalīt ar brīdinošām zīmēm, lentām, koka dēļu nožogojumiem esošo būvbedri.
- Aizbērt vai ar vākiem noslēgt citas šahtas, ja tādas ir.
- Stingri sekot, lai celtniecības darbus veicošie darbinieki, izmantotu individuālos dar-

ba aizsardzības līdzekļus, neatkarīgi no veicamā darba.
- Būvobjektā, kantora ēkā, jāatrodas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas ap-

tieciņai, kā arī uzziņu un dažādu avārijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem. 

8.3. Riska novērtējums
- Darba vides riska novērtēšanu darbā ik dienu un ik mirkli, apzināti un neapzināti,

veic gan darba devējs, gan nodarbinātie. 
- Riska novērtēšana ir prevantīva rakstura process ar mērķi – atklāt darba vidē eso-

šos riska faktorus (problēmas), kas jau tagad apdraud vai nākotnē var apdraudēt
nodarbināto drošību un veselību.

- Riska novērtēšanas rezultātā tiek identificēti darba vidē pastāvošie riski un noteikti
nepieciešamie darba aizsardzības pasākumiem, kas ir vērsti uz atklāto darba vides
risku novēršanu vai samazināšanu.

8.4. Ņemt vērā iespējamos riska faktorus
- Darbu vadītājam stingri sekot visu drošības tehnikas pasākumu ievērošanai. 
- Nodrošināt, instruēt klātesošos un iesaistītos darbiniekus – pirms darbu sākuma iz-

klāstīt dienas darbu uzdevumus un izskaidrot, pievērst uzmanību riska faktoriem.
- Ēku ceļ no apakšas uz augšu, krītošie, kā arī atāķējušies celtniecības izstrādājumi –

bīstamo zonu norobežo ar nožogojumu, uzstāda brīdinājuma plāksnes.
- Palielināts putekļu daudzums – tehnisko iespēju robežās, laistīt ar ūdeni.
- Strādājot ar atskaldāmiem āmuriem – liels troksnis – lietot ausu aizbīdņus vai austi-

ņas.
- Ēku un būvju celtniecības laikā, to konstrukciju – sienu nestabilais stāvoklis – ceļot

ēkas, ņemt vērā noteikumu, ka dienas plānotos celtniecības darbus veic līdz tādam
stāvoklim, kas izslēdz sienas daļu vai celtniecības materiālu pašnokrišanu.

- Transporta kustība – ātruma ierobežojums, kustības virziens un norādošās zīmes.
- Cilvēciskais faktors – instruktāžas, aizrādījumi.

9. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

9.1. Organizatoriskie pasākumi
- Transportlīdzekļu kustības shēma.
- Pavēles par atbildīgo personu.
- Instruktāžas veikšana Objektā. Jāiepazīstas ar celtniecības darbu plānu un darba

apjomu, drošiem darba paņēmieniem.

9.2. Darba aizsardzības plāns
- Organizatoriskie pasākumi: 

• Nepieciešamā Objekta dokumentācija, Objekta plāni, tehniskā dokumentāci-
ja.

• Pavēles par atbildīgo personu.
• Instruktāža Objektā.
• Pārvietošanās teritorijā.



• Bīstamo iekārtu glabāšana (skābekļa baloni).
• Sanitāro noteikumu izpilde.
• Tualetes telpas.
• Ģērbtuves.
• Ūdens – dzeršanai, higiēnai.

- Ugunsdrošības noteikumu ievērošana:
• ugunsdzēšamie aparāti, stends;
• ūdens ņemšanas vieta;
• smēķēšanas vieta; 
• evakuācijas plāns.

9.3. Tehniskie pasākumi
- Nodrošināt un sekot, lai tiktu izmantoti individuālie aizsardzības līdzekļi: galvas ķive-

res, jakas un darba apavus, cimdus, virves, drošības jostas (ja nepieciešams).
- Aizbērt vaļējās akas (ja tādas ir) ar smiltīm.
- Ja Objektā, iekšējo ceļu tuvumā, atrodas jaunceļamās ēkas būvbedre, pietiekošā

attālumā (apmēram līdz 2m) ierīkot dēļu rievsienu. Atstarpi no piebraucamā ceļa
malas līdz dēļu atbalsta sienai, piebērt ar smiltīm. 

- Ierobežojumi – novilkt lentas, veidot norobežojošo sētu.
- Uzstādīt brīdinošos plakātus, norādes zīmes.
- Uzstādīt transporta kustības shēmu, zīmes.  
- Veikt laistīšanu, putekļu izplatības novēršanai.

10.VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Nr.
p.k.

Prasība ievērot Pasākumi Atbildīgais par
izpildi

1. Nodrošināt 
likumdošanā 
noteikto prasību 
par troksni, tā 
ievērošanu.

1.Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa 
līmeni pēc plkst. 20:00.

2. Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi 
informēt (rakstiski) blakus esošos 
iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā 
paaugstinās trokšņa līmenis.

Darbuzņēmēja 
atbildīgā persona

2. Nodrošināt, ka 
Objekta teritorija 
nav piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem.

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana.

2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un 
uzglabāšana.

3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana 
ģenerālplānā paredzētajā vietā.

4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai 
plānu par būvatkritumu apsaimniekošanu.

Darbuzņēmēja 
atbildīgā persona

3. Izmešu gaisā 
rašanās.

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 
darbība, kura atbilst likumdošanā 
noteiktajām prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā.

Darbuzņēmēja 
atbildīgā persona

11. BŪVNIECĪBAS ILGUMS

Būvniecības ilgumu nosaka Pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. 



Izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā.
Darbaspēka,  mehānismu  un  būvmateriālu  plūsma  tiek  plānota  tā,  lai  būvniecība  iekļautos
plānotajos termiņos.
Lai panāktu ražošanas līdzekļu efektīvu izmantošanu, būvniekam jāparedz šādi pasākumi:

- savlaicīga  visu  sagatavošanas  darbu  izpilde,  lai  nodrošinātu  pamatdarbu  racionālu
norisi;

- jāplāno galveno būvdarbu mehanizācija un racionāla tehnoloģija;
- jāizmanto plūsmas metode būvdarbu tehnoloģisko procesu veikšanai;
- racionāli jāizvēlas brigādes un posma sastāvs katra būvdarba procesa veikšanai;
- jāieplāno vienmērīgs darbaspēka patēriņš visā būvniecības laikā.

12.BŪVDARBU NODOŠANA

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies
celtniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tās pieguļošās teritorijas. 
Sagatavot  visus  izpilddokumentācijas  sarakstus  un  līgumā  noteiktais  izpilddokumentācijas
komplektu skaits jānodod Būvuzņēmējam. 

                 Sastādīja                                                       G. Kiseļova                       



PIELIKUMI

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES









KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI
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