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LĒMUMS 
Rēzeknē 

 
2022.gada 7.jūlijā Nr. 756 (prot. Nr.18, 55.§) 
 
Par investīciju projektos atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu 

piešķiršanu 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ģeopolitisko 
situāciju saistībā ar karadarbību Ukrainā, kā arī pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestajām 
sankcijām, kas rada resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas padara neiespējamu 
izpildīt starp Pusēm  - Rēzeknes novada pašvaldību un projektos “Rēzeknes novada pašvaldības 
autoceļu infrastruktūras uzlabošana Nautrēnu pagastu apvienībā” ,“Rēzeknes novada pašvaldības 
autoceļu infrastruktūras uzlabošana Dricānu pagastu apvienībā”, “Rēzeknes novada pašvaldības 
autoceļu infrastruktūras uzlabošana Kaunatas pagastu apvienībā” iesaistītajiem būvniekiem, 
noslēgto Līgumu izpildi sākotnēji paredzētajā ietvarā, ko apliecina arī būvnieku iesniegumi 
(05.04.2022. Nr. 46, Nr.47, Nr.48, Nr.49, Nr.50, Nr.51. no būvnieka PA "A.K." (SIA VLAKON" 
un SIA "Krustpils" piegādātāju apvienība,  15.03.2022. Nr. 1-22/404 no būvnieka SIA 
“Pamatceļš”), būvnieki iesniedza aprēķinus, ņemot vērā no pašvaldības puses izvirzītos 
principus: 

1) visām atlikušo būvdarbu (uz 24.02.2022.) izmaksu pozīcijām, izņemot divkārtu virsmas 
apstrādes un asfaltbetona ieklāšana, piemērot 4,47% indeksācijas likmi, pamatojoties uz VSIA 
“Latvijas Valsts ceļi” izstrādāto metodi; 

2) divkārtu virsmas apstrādes un asfaltbetona tāmes pozīciju cena tiek noteikta katram 
būvniekam atsevišķi, pamatojoties uz to iesniegtajiem sadārdzinājuma dokumentiem (ņemot vērā  
tirgus situāciju); 

3) indeksācija netiek pielietota līgumu virsizdevumiem un peļņai. 
Pamatojoties uz Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 22.jūnija priekšlikumiem, 

 
 

Rēzeknes novada dome nolemj: 
 
 
ar būvniekiem jau saskaņotās līgumu sadārdzinājumu summas investīciju projektos: 
 “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Nautrēnu pagastu apvienībā” 
– 23 385,78 EUR, 
“Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Dricānu pagastu apvienībā” – 
81 821,60 EUR, 
“Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Kaunatas pagastu apvienībā” 
– 22 298,58 EUR,  
“Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Maltas pagastu apvienībā” – 
16 910,04 EUR, 



 segt no budžeta uzskaites dimensijas 21.04.900.61RV Novada pašvaldības infrastruktūras 
uzlabošana. 
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