



# RĒZEKNES NOVADA DOME

REĢ.NR.90009112679

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935,

e-pasts: [info@rezeknesnovads.lv](mailto:info@rezeknesnovads.lv)

Informācija internetā: <http://www.rezeknesnovads.lv>

## LĒMUMS

Rēzeknē

2022.gada 7.jūlijā

Nr. 756 (prot. Nr.18, 55.§)

### **Par investīciju projektos atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu**

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ģeopolitisko situāciju saistībā ar karadarbību Ukrainā, kā arī pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestajām sankcijām, kas rada resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas padara neiespējamu izpildīt starp Pusēm - Rēzeknes novada pašvaldību un projektos “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Nautrēnu pagastu apvienībā”, “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Dricānu pagastu apvienībā”, “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Kaunatas pagastu apvienībā” iesaistītajiem būvniekiem, noslēgto Līgumu izpildi sākotnēji paredzētajā ietvarā, ko apliecina arī būvnieku iesniegumi (05.04.2022. Nr. 46, Nr.47, Nr.48, Nr.49, Nr.50, Nr.51. no būvnieka PA "A.K." (SIA VLAKON" un SIA "Krustpils" piegādātāju apvienība, 15.03.2022. Nr. 1-22/404 no būvnieka SIA “Pamatceļš”), būvnieki iesniedza aprēķinus, ņemot vērā no pašvaldības puses izvirzītos principus:

1) visām atlikušo būvdarbu (uz 24.02.2022.) izmaksu pozīcijām, izņemot divkārtu virsmas apstrādes un asfaltbetona ieklāšana, piemērot 4,47% indeksācijas likmi, pamatojoties uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādāto metodi;

2) divkārtu virsmas apstrādes un asfaltbetona tāmes pozīciju cena tiek noteikta katram būvniekam atsevišķi, pamatojoties uz to iesniegtajiem sadārdzinājuma dokumentiem (ņemot vērā tirgus situāciju);

3) indeksācija netiek pielietota līgumu virsizdevumiem un peļņai.

Pamatojoties uz Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 22.jūnija priekšlikumiem,

### **Rēzeknes novada dome **nolemj:****

ar būvniekiem jau saskaņotās līgumu sadārdzinājumu summas investīciju projektos:

“Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Nautrēnu pagastu apvienībā” – 23 385,78 EUR,

“Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Dricānu pagastu apvienībā” – 81 821,60 EUR,

“Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Kaunatas pagastu apvienībā” – 22 298,58 EUR,

“Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Maltas pagastu apvienībā” – 16 910,04 EUR,

segt no budžeta uzskaites dimensijas 21.04.900.61RV Novada pašvaldības infrastruktūras uzlabošana.

Domes priekšsēdētājs

Monvīds Švarcs