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LĒMUMS 
Rēzeknē 

 
2022.gada 1.decembrī Nr. 1253 (prot. Nr.31, 46.§) 
 

Par investīciju projekta atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma saskaņošanu 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ģeopolitisko 
situāciju saistībā ar karadarbību Ukrainā, kā arī, pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestajām 
sankcijām, kas rada resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas padara neiespējamu 
izpildīt starp Pusēm  - Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” 
(turpmāk - pārvalde) un projektā “Ielu seguma atjaunošana (uzlabošana) Liepu ielas posmā no 
krustojuma ar Centrālo ielu līdz krustojumam ar Liepu ielas pagriezienu” iesaistīto būvnieku SIA 
“Vaivars”, reģ.nr. 42402001428 (turpmāk - būvnieks), noslēgtā Līguma Nr. VIAP/2021/6.1/37, 
izpildi sākotnēji paredzētajā ietvarā, ko apliecina arī būvnieka 01.11.2022. iesniegums, rēķins 
Nr.VAR 2022/79 un indeksācijas kopsavilkuma aprēķins, pārvaldes 17.11.2022. atbildes vēstule 
Nr. VIAP/2022/2.3/729 “Par indeksāciju Līgumam Nr.VIAP/2021/6.1/37”, kā arī būvnieka 
21.11.2022. indeksācijas kopsavilkuma aprēķinu un tāmi “Indeksējamie būvdarbi”, kur būvnieks 
iesniedzis aprēķinus, ņemot vērā no pašvaldības puses izvirzītos principus: 

1) visām atlikušo būvdarbu (uz 24.02.2022.) izmaksu pozīcijām, izņemot divkārtu 
virsmas apstrādes un asfaltbetona ieklāšana, piemērot 4,47% indeksācijas likmi, 
pamatojoties uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādāto metodi; 

2) divkārtu virsmas apstrādes un asfaltbetona tāmes pozīciju cena tiek noteikta katram 
būvniekam atsevišķi, pamatojoties uz to iesniegtajiem sadārdzinājuma dokumentiem (ar 
piezīmīt, ka kopējās līguma sadārdzinājuma izmaksas nedrīkst pārsniegt 15% un tirgus 
situāciju); 

3) indeksācija netiek pielietota līgumu virsizdevumiem un peļņai. 
Pamatojoties uz  Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 1.decembra priekšlikumu, 

 
Rēzeknes novada dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt Līguma summas sadārdzinājumu ar būvnieku jau saskaņotajai līguma 

sadārdzinājuma summai investīciju projektā “Ielu seguma atjaunošana (uzlabošana) Liepu 
ielas posmā no krustojuma ar Centrālo ielu līdz krustojumam ar Liepu ielas pagriezienu” 
– EUR 4 903,43 bez PVN, PVN (21%) EUR 1 029,72, summa kopā ar PVN EUR 
5 933,15 apmērā.  

2. Sadārdzinājumu segt no budžeta uzskaites dimensijas 39.04.700.011 Projekts Ielu seguma 
atjaunošana Liepu ielā, Viļānos, RV10. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs        Monvīds Švarcs 


