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LĒMUMS 
Rēzeknē 

 
2022.gada 1.decembrī Nr. 1251 (prot. Nr.31, 44.§) 
 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019.gada 9.janvāra lēmumā Nr.1 “Par 
dalību specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā’’ 
atbalstīšanu’’ 

 
Viļānu novada pašvaldība (tagad- Rēzeknes novada pašvaldības “Viļānu apvienības 

pārvalde”)  2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu Nr. 4 (41. §) “Par Latgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā”, ar 
kuru konceptuāli tika saskaņots Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 
(turpmāk – LPR DI plāns), kurā ir ietverta infrastruktūras izveide pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga 
rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām 
ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa) un bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu 
likumiskiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm un 2018.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr. 7 
(27.§) “Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta lēmumā Nr.4 
“Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam saskaņošanu 
un dalību plāna īstenošanā” , kur infrastruktūras izveide tika noteikta adresēs- Celtnieku iela 7 un  
Brīvības iela 25, Viļāni, Viļānu nov. 

Lai iesniegtu projekta iesniegumu un pretendētu uz Eiropas reģionālā attīstības fonda 
līdzfinansējumu, Viļānu novada pašvaldība 2019.gada 9.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1 (5.§) “Par 
dalību specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” (turpmāk- Projekts).  

Projektam attīstoties, Viļānu novada pašvaldība 2019.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.5 
(32.§) “Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta lēmumā Nr.4 
“Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam saskaņošanu 
un dalību plāna īstenošanā”, nosakot, ka Projekta īstenošanas adrese ir- Mehanizatoru iela 24A, 
Viļāni, Viļānu nov. 

2020.gada 20.februārī ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda Projekta 
īstenošanu Nr. 9.3.1.1/18/I/030 starp Viļānu novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru (turpmāk – CFLA).  

Savukārt 2020.gada 26.martā Viļānu novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr.5 (37.§) “Par 
Latgales plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plānu 2017.- 2020.gadam’’ paredzot, ka 
sākotnēji Projektā plānoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu klāsts tiek palielināts. 

2020.gada 25.jūnijā Viļānu novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr. 9 (16.§) “Par grozījumu 
veikšanu specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma projekta iesniegumā Nr. 9.3.1.1/18/I/030   
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada 
pašvaldībā”, saskaņā ar CFLA norādījumiem ir veikti grozījumi Projekta iesnieguma veidlapā.  



2020.gada 29.decembrī Viļānu novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr. 17 (17.§) “Par 
grozījumiem “Par grozījumu veikšanu specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma projekta 
iesniegumā Nr. 9.3.1.1/18/I/030  “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
un attīstība Viļānu novada pašvaldībā”, kur tika pieņemts aktualizētais Projekta budžets un 
garantēts finansējums no pašvaldības budžeta. 

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktam -. 
Rēzeknes novada pašvaldība ir bijušās Viļānu novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, 
tiesību un saistību pārņēmēja, kur  2022.gada 17.martā Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu 
Nr. 266 (prot. Nr.9, 9.§) “Par grozījumiem” Viļānu novada pašvaldība 2019.gada 24.aprīlī 
pieņēma lēmumu Nr.5 (32.§) “Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 
29.marta lēmumā Nr.4 “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 
2020. gadam saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā” nolemts, ka Projekta īstenošanas adrese, 
kur tiks attīstīta infrastruktūra tikai personām ar garīga rakstura traucējumiem- Liepu iela 2B, 
Viļāni, Rēzeknes nov., bet pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks sniegti 
adresē- Ezera iela 23A, Vecružinas ciems, Silmalas pag., Rēzeknes nov. Līdz ar to, tika veikti 
grozījumi Projekta iesnieguma veidlapā un  2022.gada 17.jūnijā noslēgta Vienošanās Nr. 
9.3.1.1/18/I/030 grozījumi Nr.1 starp CFLA un Rēzeknes novada pašvaldību, kur Projekta 
budžets izteikts jaunā redakcijā un  pagarināts Projekta īstenošanas laiks. 

 Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 871 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 
īstenošanas noteikumi” 52. punkts noteic, ka pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar 
vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. Līdz ar to, 
Projekts ir jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Rēzeknes novada pašvaldība 2022.gada 26.maijā izsludināja iepirkuma procedūra (Id. Nr. 
2022/10) par “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveidei Viļānos, Rēzeknes novadā” un 2022.gada 10.augustā ar SIA 
“Campaign’’ tika noslēgti sekojoši pakalpojumu līgumi ar izpildes termiņu 5 (pieci) mēneši no 
līguma noslēgšanas dienas (turpmāk- Līgumi): 

1. LĪGUMS Nr. RNP/2022/8.4/552 par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem 
objektam “Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos, Rēzeknes novadā” par 
summu EUR 36 396,80 (ar PVN); 

2. LĪGUMS Nr. RNP/2022/8.4/553 par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem 
objekta  “Dienas aprūpes centra un darbnīcu izbūve Liepu ielā 2B, Viļānos, Rēzeknes 
novadā” par summu EUR 30 815,68 (ar PVN). 

Līgumu kopējā summa sastāda EUR 67 212,48 un pārsniedz sākotnēji Projekta iesniegumā 
apstiprinātos izdevumus sadaļās-  “Projektēšanas izmaksas un Autoruzraudzības izmaksas” par 
EUR 22 674,80, vienlaikus palielinot arī Projekta kopējs izmaksas par šo summu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 7., 10.punktu, 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, Ministru 
kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 
9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi, un 
Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 24.novembra  priekšlikumu, 

 
Rēzeknes novada dome nolemj: 

 



1. Turpināt realizēt projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā” (Nr. 
9.3.1.1/18/I/030). 

2. Izdarīt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2019.gada 9.janvāra lēmumā Nr.1 (5.§) 
“Par dalību specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma projektā “Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” 
(turpmāk- Lēmums) un izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
2. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma avots: 
 

Finansējuma avots 
Kopā 

Summa EUR % 
ERAF 699 813,49 44,88 
Valsts budžeta finansējums 152 208,06 9,76 
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 31 778,52 2,04 
Pašvaldības finansējums 675 658,15 43,33 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 559 458,22 100,00 

Projekta neattiecināmās izmaksas 187 904,80  

Projekta kopējās izmaksas 1 747 363,02  

 
 

3. Iekļaut nepieciešamo papildus finansējumu 2023.gada pašvaldības budžetā. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs       Monvīds Švarcs 
 
 
 
 
 


