



RĒZEKNES NOVADA DOME

REG.NR.90009112679

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935,

e-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Informācija internetā: <http://www.rezeknesnovads.lv>

LĒMUMS

Rēzeknē

2022.gada 1.decembrī

Nr. 1253 (prot. Nr.31, 46.§)

Par investīciju projekta atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma saskaņošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ģeopolitisko situāciju saistībā ar karadarbību Ukrainā, kā arī, pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestajām sankcijām, kas rada resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas padara neiespējamu izpildīt starp Pusēm - Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” (turpmāk - pārvalde) un projektā “Ielu seguma atjaunošana (uzlabošana) Liepu ielas posmā no krustojuma ar Centrālo ielu līdz krustojumam ar Liepu ielas pagriezieni” iesaistīto būvnieku SIA “Vaivars”, reģ.nr. 42402001428 (turpmāk - būvnieks), noslēgtā Līguma Nr. VIAP/2021/6.1/37, izpildi sākotnēji paredzētajā ietvarā, ko apliecina arī būvnieka 01.11.2022. iesniegums, rēķins Nr.VAR 2022/79 un indeksācijas kopsavilkuma aprēķins, pārvaldes 17.11.2022. atbildes vēstule Nr. VIAP/2022/2.3/729 “Par indeksāciju Līgumam Nr.VIAP/2021/6.1/37”, kā arī būvnieka 21.11.2022. indeksācijas kopsavilkuma aprēķinu un tāmi “Indeksējamie būvdarbi”, kur būvnieks iesniedzis aprēķinus, ņemot vērā no pašvaldības puses izvirzītos principus:

1) visām atlikušo būvdarbu (uz 24.02.2022.) izmaksu pozīcijām, izņemot divkārtu virsmas apstrādes un asfaltbetona ieklāšana, piemērot 4,47% indeksācijas likmi, pamatojoties uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādāto metodi;

2) divkārtu virsmas apstrādes un asfaltbetona tāmes pozīciju cena tiek noteikta katram būvniekam atsevišķi, pamatojoties uz to iesniegtajiem sadārdzinājuma dokumentiem (ar piezīmēt, ka kopējās līguma sadārdzinājuma izmaksas nedrīkst pārsniegt 15% un tirgus situāciju);

3) indeksācija netiek pielietota līgumu virsizdevisumiem un peļņai.

Pamatojoties uz Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 1.decembra priekšlikumu,

Rēzeknes novada dome **nolemj**:

1. Apstiprināt Līguma summas sadārdzinājumu ar būvnieku jau saskaņotajai līguma sadārdzinājuma summai investīciju projektā “Ielu seguma atjaunošana (uzlabošana) Liepu ielas posmā no krustojuma ar Centrālo ielu līdz krustojumam ar Liepu ielas pagriezieni” – **EUR 4 903,43 bez PVN, PVN (21%) EUR 1 029,72, summa kopā ar PVN EUR 5 933,15** apmērā.
2. Sadārdzinājumu segt no budžeta uzskaites dimensijas 39.04.700.011 Projekts Ielu seguma atjaunošana Liepu ielā, Viļānos, RV10.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

Monvīds Švarcs