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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Darbu organizésanas projekts ‘’Dzivojamas majas parbive par feldSeru punkta eku ‘’Kastani’’,
Dricani, Dricanu pagasts, Rézeknes novads’’ izstradats, pamatojoties uz pasutitaja Dricanu pagasta
parvaldes /reg.Nr. 90000048538, “Pagastmaja”, Dricani, Dricanu pagasts, Rézeknes novads, LV -
4615) sniegto projektésanas uzdevumu, institliciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ka ar
Rézeknes novada buvvaldes izsniegto buvatlauju.

1. Darbu darbu organizesanas projekts izstradats saskana ar sadiem dokumentiem: LBN 310 - 14
,Darbu veiksanas projekts”; ,Visparigie buvnoteikumi” Nr.500, 2000.gada 2.maija noteikumi
Nr.162 un 2001.gada 14.augusta noteikumi Nr.370 (grozijumi MK 01.04.1997. noteikumos
Nr.112, 2' pielikums). Darbu veikSanas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta
noteikumi, spéka esosas celtniecibas normas, LBN 202-15 ,Bivprojekta saturs un
noformésana”.

2. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi ST blvlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana kada joma nav
noteiktas konkretas prasibas, tad galvenais buvuzneéméjs darbus organize/koording,
ieverojot LR “Darba aizsardzibas likumu” un ta papildinajumus - 02.10.2007. MK noteikumi
Nr. 660 ,,Darba vides ieks€jas uzraudzibas veiksanas kartiba” (,,LV”, 161 (3737), 05.10.2007
(speka no 06.10.2007.), MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”
(25.02.2003.) un MK noteikumi Nr.82 “Ugunsdrosibas noteikumi” (spéka no 21.02.2004.)
prasibas.

3. Darbu organizésanas projekts izstradats, lai:

- buves blvniecibas laika, ja tas ir tehnologiski nepieciesams, nodroSinatu bives vai
tas dalu mehanisko stipribu un stabilitati;

- ierobezotu uguns un dimu rasanos, ka arT izplatisanos bive, nodrosinatu cilveku
evakuaciju un iespéju efektivi veikt ugunsdzésibas pasakumus;

- nodrosinatu higieniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;

- nodrosinatu mehanismu, iekartu un aprikojuma drosibu.

2. Zemes gabals ar kadastra apziméjumu 7850 005 0052 atrodas ‘’Kastani’, Dricani, Dricanu
pagasta, Rezeknes novada’’ un ta kopéja platiba it 0.3 ha. Zemes gabalam ir piebraucamais
cels no pagasta cela. Zemes gabala ir zala zona - zalajs. Apbiives zemes gabals ir ar nelielu
kritumu austrumu pus€. Zemes gabals ir dal&ji labiekartots - ir izblivéts piebraucamais cels
ar asfaltbetona segumu. Zemes gabala atrodas €kas - dzZivojama maja, kuru paredzets
parbuveét par feldseru punktu, saimniecibas €ka un skiinis.

Zemes gabala atrodas atjaunojama €ka. Esosa €ka novietota ar galveno ieeju dienvidu puse.
Eka ir brivi stavosa, taisnstdrveida plana.

Piebrauksana paredzéta esosa no pagasta cela. Teritorija paredzéta automasinu novietne
tris automasinam, tai skaita cilvéku ar ierobeZotam kustibu iespéjam automasinai. ka art
saimniecibas pagalms.  Saimniecibas pagalma paredzéta vieta atkritumu konteineru
novietnei.

Teritorija paredzets izbuvet gajéju ietvi. Apkart €kai paredzets izbuvet apmali. Tapat
planota teritorijas labiekartoSana - uzstadits sols atkritumu urna, velostativi, ara
apgaismojums, staditi kraSnumaugi.

4. Geografiskais novietojums:
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10.

11.
12.

Bivdarbu laika norakta zemsedzes karta izmantojama zemsedzes atjaunoSanas
vietas. Celtniecibas laika paredzet atpakal beramas grunts atbérumu (izraktas
smilts, melnzemes un zemsedzes kartas atbérumu), kas nepiecieSama pamatu
piebérsanai un teritorijas labiekartojumam. Paréja celtniecibas laika izrakta grunts
tiek aizvesta no buvlaukuma.

Darbu organizésanas projekta izstradasana izmantoti tehniska projekta materiali,
taja skaita:

» topografiskais plans;

« generalplans;

» arhitekturas risinajumi;

e buvkonstrukciju risinajumi;

 inzenierkomunikaciju projekti.

Visi konstruktivie €ka tiek saglabati esosi. Visiem apdares materialiem jaatbilst
Latvijas Republika noteiktajam Ugunsdrosibas un sanitarajam normam, ka ar7 jabat
sertificétiem Latvijas Republikas likumdosanas noteiktaja kartiba.

Bivdarbu laika jaievéro sekojosi blivnormativu un noteikumu prasibas:

e Visparigie buvnoteikumi nr.500;

e LBN 006-00 (27.03.2001) un Darba aizsardzibas noteikumiem.

« LBN 201-15 ,Ugunsdrosibas normas”;

e LBN 202-15 ,,Biivprojekta saturs un noformé&sana”;

« LBN 310-14 ,Darbu veiksanas projekts”;

» Veicot buvdarbus, stingri ievérot Ministru kabineta 2003.gada 25.februara
noteikumus Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”.

Saskana ar LBN 005-99 ,,Inzenierizpétes noteikumi blivnieciba” 1628 Zemes darbu un
pamatu bivniecibas laika bavlaukuma obligati javeic geotehniska uzraudziba.

Visus betonésanas, darbus veikt saskapa ar LVS EN 206-1.2001; LVC 156,2000; LVC
EN 13670-1.2001. prasibam.

Darbu kvalitates kontrole javeic saskana ar LR Visparéjo buvnoteikumu prasibam.
Visu darbu veiksanas laika pastavigi sekot blakus esoso €ku neso$o konstrukciju -
pamatu, sienu un parsegumu tehniskam stavoklim un, pie kaut kadu redzamu
deformaciju, sésanas, plaisu paradisanas nekavéjoties nojauksanas darbus
partraukt, piepemt attiecigus pasakumus konstrukciju pagaidu nostiprinasanai un
izstradat nostiprinasanas risinajumus.
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1. GALVENA INFORMACIJA

1.1. GALVENO SAGATAVOSANAS DARBU VEIKSANAS SECIBA.
1. Lidz éku celtniecibas sakumam javeic sekojosi pasakumi:

A) ierikot ,Bekaert” tipa saliekama cinkota rezga pagaidu nozogojumu uz
parvietojamam betona pamatném;

B) ierikot buvtafeli (pie iebrauktuves vartiem) (sk. lapu DOP-2);

C) novietot pagaidu celtniecibas modulu vagonus, sadzives telpas un konteinera tipa
noliktavu (sk. lapu DOP-2).

D) izpétit bavlaukuma tuvuma esosas komunikaciju linijas un konstrukcijas;

E) veikt esoso koku aizsardzibu - apkart saglabajamo koku stumbriem ierikot délu
vairogus;

F) ierikot atklatas materialu, biivgruzu konteineru novietnes un grunts atbérumu;

G) nepieciesamibas gadijuma paredzét pagaidu elektroapgadi no esosiem elektro
tikliem (pieslégsanas vietu precizét uz vietas); pagaidu Gdensapgadi un kanalizacijas
pieslégumu paredzét no pilsétas tikliem (pieslégsanas vietu precizét uz vietas).

H) sakariem izmantot mobilos telefonus.

1.2. DARBU VEIKSANAS VIETAS NOROBEZOSANA

Pirms blvdarbu uzsaksanas, esosas apbives apstaklos, galvenais bilvuznéméjs iezZimé un
norobezo bistamas zonas, kuras apzZimé ar drosibas zZimém un uzrakstiem saskapa ar Darba
aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.400 ”Darba aizsardzibas
prasibas drosibas zZimju lietoSana” - nosprauz bivju asis vai ieZimé to robezas.

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais bivdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas. Saskana ar
blvdarba vaditaja rikojumu, tiek veikta btivdarbu veiksanas vietas norobezosana.

Fasades apdares darbu veiksanai uzstadit sastatnes.

Buvlaukuma uzstadit konteinerus bivgruziem.

1.3. DEMONTAZAS DARBI
Demontazas darbus veikt atbilstosi Bavniecibas likuma prasibam, Visparéjo noteikumu
prasibam, ka ar7 atbilstosi Latvijas blivnormativiem un citu normativo aktu prasibam.

1.4. INZENIERTIKLU ATSLEGSANA
Pirms nojaukSanas darbu uzsakSanas tiek veikta demontéjamo €ku atslégsana no esosiem
inzeniertikliem - elektrotikliem, Gdensvada, kanalizacijas.

1.5. BOVJU NOJAUKSANAS VEICAMO DARBU APJOMS:
Demonté&jamas €kas jumts un ta elementi - 136.50 m?;
Demontéjama €kas grida - 160 m2;
Demontéjami €kas griesti - 160 m2;
Demonté&jami logi- 12 gab.
Demonté&jamas durvis - 8 gab.
Nojauksanas darbi tiek veikti ar tehnikas palidzibu un ar rokam.
Bivju nojauksanas laika BlUvobjekta teritorija ir nozogota ar salokamo ,,Bekaert” pagaidu sétu,
kas balstas uz parnésajamiem atbalsta stabiem, kas parklati ar arméetu plévi vai analogu .
Pagaidu laukuma ierikota demont&jamo iekartu un blvkonstrukciju nokrausanai. Biivniecibas
atkritumu nokrausanai tiek paredzéts atkritumu konteiners.
Pirms demontazas darbu veiksanas jaatslédz visi esoSie elektroapgades kabeli no barosanas
tikla.
Veicot biivgruzu skirosanu saskana ar pasvaldibas saistosajiem noteikumiem Celtniecibas
atkritumu, ka sadzives atkritumu veida, savaksSanas, SkiroSanas un izmantosanas noteikumi
Plavinas novada”, sekot tadiem ekologiskas saimniekosanas pamatprincipiem ka demontazas
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galaproduktu otrreizé€ja izmantosana un bistamo un ilgstoSi nesadaloso atkritumu apjoma
samazinasana, otrreizéji parstradajamo atkritumu stingri reglamentéta deponésana atbilstosi
ekologiskajiem noteikumiem, ka ari citiem videi draudzigiem atkritumu saimniecibas
principiem.
Demont&jamo konstrukciju un celtniecibas atkritumu izveSanai izmantot pasizgazeju.

1.6. BOVJU NOJAUKSANAS DARBIEM IZMANTOTAS IEKARTAS UN INSTRUMENTI:
Kompresors PKS -15-1 gab.;
Autogéna metinasanas kompl. ,,KEMPPI” 4x4 mm, 40m 2,8 kVa - 1 gab.;
Atskaldamais amurs TE 905 ,,HILTI” - 2 gab.;
EL Urbjmasina ,,Bosch” - 1 gab.;
EL Skruvgriezis Bosch” - 1 gab.;
Rokas ripzagis - 2 gab.;
Lenka slipmasina 0 230 mm - 1 gab.;
Aluminija kapnes ALUMA SISTEM - 2 gab.;
Aluminija pastatnu tornis, H=4 m - 2 gab.;
Aluminija pastatnu tornis, H-2,5 m - 4 gab.;
Biivgruzu konteineri -2 gab.;
Spilgta norobezojosa signallente - 400 m;
Finiera plaksnes (800 x 400) ar bridinajuma uzrakstiem ,,Bistama zona !! leiet aizliegts !!” ~ 15-
25gab.

1.7. PAMATDARBI
Pamatprasibas attieciba uz objektu iznesanu (demontazu) ir darbu drosibas nodrosinasana,
darba aizsardziba un atkritumu utilizacija.
Eku nojauksanu un demontazu javeic no augsas uz leju, kartiba, kas ir pretéja montazai:
1) jumta seguma nojauksana (demontaza);
) griestu dmeontaza
3) logu, durvju demontaza;
) €kas apmalu, lievenu, gridu izjauksana.

Gumijotus lokSnu materialus vai ruberoidu sagriez apméram 1x1m lielos iecirknos un novac pa
gabalam. Novaktas loksnes nokrauj uz koka paletém to vienkarsakai nocelSanai no jumta un
transportésanai. lzlidzinosas cementa javas kartas demontazai izmanto pneimatiskos triecienveserus
vai elektriskos skaldamurus.

lekratos celtniecibas atkritumus un materialus péc nojauksSanas uzreiz jaizved. Celtniecibas
atkritumu nokrausana uz laiku pielaujama tikai speciali iekartotas vietas, ievérojot esosas sanitaras
normas, ekologiskas prasibas un droSibas tehnikas prasibas, kas nodro$ina iekrausanu
autotransporta.

1. Demontazas laika ir jaievero individualo aizsardzibas lidzeklu lietosana. Atbilstosi valsts

standartam individuali aizsardzibas (1dzekli iedalas klasés:
1. darba térpi;
2. darba apavi;
3. galvas aizsardzibas lidzekli;
4. elposanas organu aizsardzibas lidzekli;
5. darba cimdi.
2. Konstrukciju demontazas gaita japievérs uzmaniba sekojosam iesp&jami bistamam
situacijam:
6. &kas buvkonstrukcijas elementu patvaligs sabrukums;
7. izmantojamo rokas instrumentu kustigas dalas;
8. paaugstinats puteklu un indigo vielu saturs gaisa darba zona;
9. darba vietas izvietojums blakus kritienam 1,3 m augstuma un vairak;
10. kravas cé€léja kustigas dalas;
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11. demont&jamas konstrukcijas dalas un elementu parvietosana.

1.8. INZENIERTEHNISKAIS NODROSINAJUMS

Biivdarbiem nepieciesama elektroapgade un tidensapgade paredzéta no vietéjiem tikliem, par kuru
lietosanu abas puses slédz savstarpéju ligumu un tiek uzstaditas pagaidu patérina uzskaites.
NepiecieSamais elektribas daudzums biivlaukuma vajadzibam - 200kW.

Visi planotie inzenierkomunikaciju atslegumi un pieslégumi ir savlaicigi rakstiski jasaskano ar
Pasutitaju un €kas Apsaimniekotaju.

1.9. AUTOTRANSPORTA KUSTIBA CELTNIECIBAS DARBU LAIKA
1. Celtniecibas laika iebraukSana buvlaukuma paredzéta esoSas piebrauktuves saskana ar
generalplanu.
2. Pie iebrauktuves vartiem ierikot bridinajuma zimes, kas norada par autotransporta kustibu
buvlaukuma.
3. Pie vartiem novietot plaksnites ar noradi “lebraukt” un “Izbraukt”.
4. Transporta [(idzeklu brauksanas atrums teritorija nedrikst parsniegt 5 km/h.

1.10. VIRSZEMES DALAS BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

1. Veicot darbus ziemas apstaklos nav pielaujama pamatu un gridas ierikosana uz sasalusas
grunts. Veicot darbus ziema, ievérot bivdarbu tehnologiju ziemas apstakliem.

2. Veicot celtniecibas/ rekonstrukcijas darbus ieveérot LR “Darba aizsardzibas likumu” un ta
papildinajumus - 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 ,Darba vides iekséjas uzraudzibas
veiksanas kartiba” (,,LV”, 161 (3737), 05.10.2007 (speka no 06.10.2007.), MK noteikumu
Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” (spéka no 01.03.2003.) un MK
noteikumi Nr. 82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” (spéka no 21.02.2004.) prasibas.

3. Celtniecibas laika darba vietas, darba iecirknus un brauktuves tumsaja diennakts laika
jaapgaismo atbilstosi VS 12.1.046-85.

1.11. TEHNISKAIS UN MONTAZAS APRIKOJUMS OBJEKTA

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma, saskana ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.8).

Kravu stropésanas shémas. Precizas kravu strop&sanas shémas lielgabaritu kravam nodrosina
montazas darbu veic&ju firma. Bilvkonstrukciju celtniecibas laika visus signalus celtna vaditajam, ka
ar1 stradniekiem, kas tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena persona, kura vada
konstrukciju paceldanas/ nocel$anas darbus. ST persona ir ar derigu strop&anas apliecibu.
Bivkonstrukciju celSanai lietot vienotu signalizacijas sistému, kas ir obligats priekSnoteikums drosai
darbu veiksanai.

1.12. INZENIERTTKLU 1IZBOVES DARBU VEIKSANAS KARTIBA
Pirms biivdarbu uzsaksanas iepazities ar izstradato un saskanoto tehnisko projektu, kas
izstradats atbilstosi izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un biivniecibas normam un noteikumiem.

Buvlaukuma udens no pagaidu piesléguma (no pilsétas tikliem). Ugunsdzésibai izmantot no
esosa Udensvada (no pilsetas tikliem) vai no tuvaka hidranta.Pagaidu elektroapgade no pagaidu
elektribas sadales.
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2. PIELIETOTIE MEHANISMI

2.1. DARBU VEIKSANAS MEHANISMI
1. Teritorijas planésanas zemes darbus veic ar rokam.
2. Pielietot mazo mehanizaciju frontalo iekravéju - 1 gab.;
un kompaktiekravéju Bobcat - 1 gab;
3. Kravas auto MAN; MERCEDES vai IVEKO (ar dazadu celtspé&ju) - 2 gab.

2.2. IZMANTOTAS IEKARTAS UN INSTRUMENTI
3.3.1. lekartas un instrumenti:

a)

=2

)
)
)
)

Zwoogo

—
~

sS3Cox=

©T O
= - = =

0

Cetrzaru strope 4SK-2.0-4000 - 3 gab.;

Cilpveida strope SKK-1.0-2000 - 3 gab.;

Kompresors PKS - 15 - 2 gab.;

Autogena metinasanas kompl. ,,KEMPPI” 4x4 mm, 40m 2,8 kVa - 2 gab.;
Metinasanas instrumentu komplekts ,,PILOT” 1600 MP ,,MIGATRONIC” - 2 gab.;
Atskaldamurs TE 905 ,HILTI” - 2 gab,;

EL. urbjmasina ,,Bosch” - 4 gab.;

El. skriivgriezis Bosch” - 4 gab.;

Rokas ripzagis - 3 gab.;

Lenka slipmasina @ 230 mm - 2 gab.;

Aluminija kapnes ALUMA SISTEM - 4 gab.;

Aluminija pastatnu tornis, H=4 m - 2 gab.;

Aluminija pastatnu tornis, H=2,5 m - 2 gab.;

Sastatnes HAKI, P=300 kg/ m2- 50 m?;

Blvgruzu konteineri - 2 gab,;

Spilgta norobeZojosa signallente - 400 m;

Finiera plaksnes (800 x 400) ar bridinajuma uzrakstiem ,Bistama zona ! leiet
aizliegts !” - 10 - 15 gab.
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3. BUVKONSTRUKCIJU IERTKOSANA

Visiem biivnieciba nodarbinatajiem stradniekiem javalka dotajam darba veidam atbilstoss darba
térps un jaizmanto veicamajiem darbiem nepieciesamas aizsargierices, bez kuram vinus pielaist pie
darba aizliegts. Darba térpam jaatbilst stradnieka augumam, jakai un tas piedurknem jabit
aizpogatam. Visam personam, kas atrodas buvlaukuma teritorija, ir pienakums valkat aizsargkiveres.
Stradnieki un inzeniertehniskie darbinieki bez aizsargkiverém un citiem nepiecieSamajiem
individualas aizsardzibas (idzekliem pie darba un objekta teritorija netiek ielaisti.

Eku un bivju buvkonstrukciju ierikosanas laika darba vietai jaatrodas uz iepriek$ uzstaditam un
drosi nostiprinatam konstrukcijam, sastatném, pastatném vai citiem paliglidzekliem.

Darba vietas, atbilsto$i izraudzitajai darbu veiksanas tehnologijai, janodro$ina ar attiecigu
tehnologisko aprikojumu un kolektivas aizsardzibas lidzekliem, ka arT ar sakaru un signalizacijas
(idzekliem. Parejot no vienas darba vietas uz citu, jaizmanto ar nozogojumiem aprikoti inventari -
parejas tiltini, kapnu laipas un kapnes. Ejam darba vietas un lidz tam jabut vismaz 0.6 m platam,
eju brivajam augstumam jabut vismaz 1.8 m.

Visu specialitasu stradnieki, kas nodarbojas ar bilvkonstrukciju uzstadiSanu augstuma (montétaji,
takelazisti, atslédznieki, gazes metinataji, elektrometinataji u.c.), janodrosina ar parbauditam un
izméginatam droSibas jostam un neslidosiem apaviem. Katrai jostai jabadt ar birku (vai spiedogu).
Taja jabut noraditam pedéjas parbaudes datumam, kas atbilst numuram pas€, kura ieraksta
izméginajuma rezultatus, parbaudot jostu ar slodzi. Aizliegts izmantot bojatas jostas, ka art jostas,
kuru pédéja izméginajuma termins beidzies. Stradajosiem augstuma, neatkarigi no turu esamibas,
jaapjoz drosibas josta un janostiprinas ar to pie konstrukcijam. Instrumentu un metalizstradajumu
glabasanai darba vieta jabit specialam kastém, bet instrumentu parnesanai - montétaja somam.
Aizliegts atstat instrumentus un metalizstradajumus (uzgrieZznus, paplaksnes u.c.) uz
konstrukcijam. Darba vietai jabut tirai, labi apgaismotai, taja nedrikst bit neka lieka.

Bavdarbu veiksana un kvalitates kontrole

Par darba aizsardzibu bivlaukuma atbilstosi kompetencei atbildigs ir galvena bivdarbu veicéja
atbildigais blvdarbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem - atsevisku blvdarbu veicgju
atbildigie buvdarbu vaditaji. Atbildigais buvdarbu vaditajs ieveéro darba aizsardzibas koordinatora
noradijumus.
veikSanas projektu, blvnormativiem un celu satiksmes noteikumiem.
Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buvdarbu veicéjs. Buvdarbu kvalitate nedrikst but zemaka par
Latvijas bivnormativos un attiecigajos standartos, apbiives noteikumos un citos normativajos aktos
vai buvdarbu liguma noteiktajiem buvdarbu kvalitates raditajiem.
Buvdarbu kvalitates kontroles sistému katrs uznémums izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo
darbu veidam un apjomam. Bivdarbu kvalitates kontrole ietver:

» biivdarbu veiksanas dokumentacijas, piegadato bivizstradajumu un konstrukciju,

iericu, mehanismu un [1dzigu iekartu sakotn&jo kontroli;
+ atsevisku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;
e pabeigta (nododama) darba veida vai buvdarbu cikla (konstrukciju elementa)
nosléguma kontroli.

Darbus, kuru parbaude péc pilnigas biivdarbu pabeigsanas nav iesp&jama, pienem uzreiz pec to
izpildes, sastadot segto darbu pienemsanas aktu.
Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka ari izblvétas ugunsdrosibai
nozimigas inZeniertehniskas sistémas (aréja un iekS€ja ugunsdzesibas Udensapgades sistéma,
automatiska un neautomatiska ugunsaizsardzibas sistéma) pienem ekspluatacija, sastadot
pienemsanas aktu (11., 12. un 13. pielikums).
Pasutitajs visparigajos buvnoteikumos noteiktajos gadijumos buvdarbu kvalitates kontrolei pieaicina
buvuzraugu.
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4. PAGAIDU EKAS UN BUVES

4.1. ADMINISTRATIVO UN SADZIVES TELPU LAUKUMU APREKINS
Pienemam sekojosas inventaras €kas ( NCC tipa konteineri vai analogas):
- Kantoris Buvuznéméejam 1 gab., parvietojama konteinera tipa ar kop&jo laukumu 15
m?;
- Garderobes Buvuznéméjam 2 gab., parvietojama konteinera tipa, kopé€jais laukums
30 m?;
- Parvietojamas tualetes telpas 1 gab.;
- Apsardzes telpas - 1 gab., parvietojama tipa, kopé&jais laukums 12 m?, novietot pie
vartiem.

Pagaidu €kas un biives novietot no apbuves briva teritorijas dala.
Pirms celtniecibas darbu uzsaksanas, veikt visus nepieciesamos saskanojumus.

4.2. MATERIALU NOLIKTAVU LAUKUMU APREKINS
Pienem sekojosus materialu laukumus:

a. paredzéts izveidot atklato materialu novietnes laukumus ar kop€jo platibu
apméram ~ 80 - 100 m2, kur tiek paredzeta ar1 vieta biivgruzu konteineru
novietosanai;

b. slégta instrumentu/ materialu noliktava - 15 m2, parvietojama konteinera tipa,
1gab.

Saskana ar saspilétiem buvlaukuma apstakliem objekta ir planota pakapeniska celtniecibas
materialu piegade, saistiba ar laika grafiku, kuru izstrada DVP izstrades laika, ka ar1 ir planota
celtniecibas materialu izkrausana un to pacelsana tieSi no automasinas. Bavlaukuma organizacijas
plana ir iezZiméta Tslaicigas materialu krautnes.

Slegto materialu noliktavu novietot briva teritorijas dala.
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5. DARBA AIZSARDZIBA UN UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

10.

11.

12.

Ar uznemuma vaditaja rakstisku rikojumu tiek norikots atbildigais par darba aizsardzibu
biivdarbu vaditajs, ugunsdrosibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu (neatkarigi no ta vai
pasutitajs ir vai nav nozimé&jis darba aizsardzibas koordinatoru). Atbildigajai personai tiek
veikta atbilstosa apmaciba darba aizsardziba, ugunsdrosiba, ka art par bistamo iekartu tehnisko
uzraudzibu licenzéta macibu iestadé, un jabit apliecinosiem dokumentiem/apliectbam
(Latvijas Republikas Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.749 “Noteikumi par apmacibu darba
aizsardzibas jautajumos”).

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi 1 bivlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais buvuznéméjs darbus organizé/koording, ievérojot
LR “Darba aizsardzibas likumu” un ta papildinajumus - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides
ieksejas uzraudzibas veikSanas kartiba” (spéka no 06.10.2007.), MK noteikumi Nr.92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus” (spéka no 01.03.2003.) un MK noteikumi Nr.82
“Ugunsdrosibas noteikumi” (spéka no 21.02.2004.).

Buvlaukuma galvenais blivuznémeéjs izstrada blvlaukuma iekseéjas kartibas, darba drosibas,
ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus tiesi sim bdvlaukumam piemérotus, ievérojot, ka ar1
neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem
noteikumiem Galvenais buvuznéméjs iepazistina visus darbuznémé&jus (a/u) un bivniecibas
procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvlaukuma apmeklésanu.

Blvuznémejs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, Tpasi pievérsot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapsanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.219 “Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude” (spéka no
17.06.2004.).

Katrai objekta bivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrosibas instruktaza, un darbinieks ar savu
parakstu apliecina, Tpasa Sim nolukam iekartota Zzurnala, to, ka ir iepazinies ar darba
aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibam biivlaukuma. Instruktazu/ apmacibu veic biivuznéméja
atbildigais buvdarbu vaditajs (katram buvuzneméjam (a/u) ir nozimets atbildigais BV), saskana
ar Ministru kabineta noteikumu NR.749 “Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas
jautajumos” prasibam. Visas nepieciesamas instrukcijas atrodas bavlaukuma biroja.

Galvena biivuznéméja atbildigais blvdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas parliecinas, vai ir
apzinatas esosas komunikacijas - elektrolinijas, sakaru, TV gaisa un zemes kabeli, gazes vadi/
caurules, udens un kanalizacijas caurules.

Bivlaukuma tiek iekartotas un ar informacijas zZimém apzimétas - pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vieta/as (atkariba no nodarbinato skaita un pieklGsanas), sakari
neatliekamas palidzibas izsauksanai, ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta
izsauksanai (ugunsdzesibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi
dienesti).

Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas - gérbtuves, atpitas telpas, tualetes un dusas (atkariba
no nodarbinato skaita un piekllsanas iespejam), ieverojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359
“Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Bavlaukuma, atbilstosi izstradatajam generalplanam, tiek izvietotas/uzstaditas/ierikotas
ugunsdzésanas ierices un evakuacijas celi, ieverojot Ministru kabineta noteikumu Nr.82
“Ugunsdrosibas noteikumi” minimalas prasibas (pulvera ugunsdzésamie aparati (parnésajamie)
jaunbiivés uz 800 m? 3*4 kg., vai 2*6 kg.).

Bavlaukuma celi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas darba vietam
regulari tira, uztur kartiba.

Materiali tiek uzglabati speciali Sim noliikam iekartotas vietas. Atkritumi tiek savakti, uzglabati
specialos konteineros un regulari izvesti (STs vietas tiek noraditas generalplana).

Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem (IAL), kuri ir
ar EC mark&jumu un atbilstosam lietosanas instrukcijam (Tpasa uzmaniba tiek pievérsta galvas
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstosiem darba apaviem (ar pédu un purngalu aizsardzibu).
Blvdarbu vaditajs kontrolé IAL pielietosanu, atbilstoSi darba aizsardzibas instrukciju,
bivlaukuma iekséjas kartibas un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot individualas aizsardzibas [idzeklus” prasibam.
Blvdarbu vaditajs veic nepiecieSamos pasakumus, lai pasargatu darbiniekus no darba vides
troksna radita riska saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66 “Darba aizsardzibas prasibas
nodarbinato aizsardzibai pret darba vides trokSna radito risku” prasibam (spéka no
08.02.2003.).
Blvlaukuma izmantotajam darba aprikojumam ir jabut ar CE markéjumu un ar atbilstosam
lietosanas instrukcijam. Lietojot darba aprikojumu, jaievero Ministru kabineta noteikumu
Nr.526 “Noteikumi par minimalajam darba drosibas un veselibas aizsardzibas prasibam darba
aprikojuma lietoéané” prasibas. Ipasa uzmanTba jépievéré sastatném un pastatném (saliekamie
obligati jésastéda sastatnu pienemsanas-nodosanas akts un tikai péc tam drlkst uzsakt darbus
uz tam (komisija ir vismaz divas personas: 1. BV, kurS organizés darbus uz sastatném un 2.
galvena bilivuznéméja atbildigais BV (ja sastatnes uzstada tresa persona, tad piedalas art vinu
parstavis). Sastatnu montazu un demontazu drikst veikt tikai speciali apmaciti/instruéti
darbinieki. Sastatnes atkartoti japarbauda, ja ir bijis:

- Stiprs v&js (12 m/s un stipraks);

- Spécigs sniegputenis;

- Vai, ja ir mainita sastatnu sakotnéja konstrukcija.
Blvlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kurS ir ieklauts bistamo iekartu saraksta,
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir
javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu tehnisko
uzraudzibu”. So iekartu apkalpojo3ais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori,
vaditaji, stropétaji), un kuriem ir apliecinosi dokumenti. Bavlaukuma metinasanas darbus
(elektro vai gazes metinasana) drikst veikt tikai ar sertificetam iekartam, ievérojot
elektrodrosibas un ugunsdrosibas noteikumus/instrukcijas, un apmaciti darbinieki, kuriem ir
apliecinosi dokumenti/apliecibas/sertifikati.
Prasibu ievérosanu kontrolé galvena biivuznéméja atbildigais blivdarbu vaditajs.
Blvuznemejs darbus organizeé ta, lai pec iespéjas prioritate butu kolektiviem aizsardzibas
(idzekliem/pasakumiem nevis individualiem (pieméram, lai katram nevajadzétu izsniegt un
atgadinat par drosibas jostu lietosanu bistamajas vietas, tiek uzstadits dross aizsarg
nozogojums, kur darba vietas, ejas un evakuacijas celi ir izvietoti 1,5m un augstak, ka ar7
bedres, gravji, padzilinajumi, ja to malas var nogrut/iebrukt, vai pastav risks iekrist udeni).
lespéju robeZas organizét attieciga darba veiksanu no drosakas pozicijas (pieméram,
pieslienamo kapnu vieta izmantot parvietojamas pastatnes). Péc iesp&jas novérst smagumu
parvietosanu ar cilvéku fizisko speku, aizstajot to ar mehaniskam iericém (trisi, vincas, pacélaji
utt.).
Blvuznéméjs noteikti organizé darbinieku apmacibu/instruktazu, drosa smagumu
celSsana/parvietosana, saskana ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus” (sp€ka no 10.08.2002.) prasibam.
Buvlaukuma tiek iekartota, un atbilstosi markéta ar drosibas zZimém, gazes balonu (propana,
skabekla, acetiléna, u.c.) noliktava arpus ékam.
BUvlaukuma izmantojamas bistamas Kimiskas vielas/produkti tiek uzglabati atbilstosi
instrukcijam, (noteikti ir janem véra kadas vielas nedrikst uzglabat vienuviet/kopa) speciali
iekartotas noliktavas (telpam jabut védinamam) un, lietojot, janem véra to lietosanas
instrukcijas (datu lapas). Bistamo Kimisko vielu/produktu drosibas datu lapas ir aizpilditas
atbilstosi likumam “Kimisko vielu likums” un atrodas bavlaukuma biroja.
So darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas planu projekta izpildes laika var papildinat un mainit,
saskanojot ar projekta darba aizsardzibas koordinatoru, ja:

- ir notikusas izmainas LR likumdosana un LR MK noteikumos, kas reglamenté
minimalas darba aizsardzibas prasibas buvlaukumos un darba vietas;
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mainas bivobjekta sakotnéjais projekts, kas paredz izmainas darbu organizacijas
plana;

- tiek mainita darbu tehnologija (savadaka, neka sakotné&ji ieplanota);

- to ir ieteikusas darba aizsardzibas jautajumos kompetentas personas un institicijas
(pieméram - projekta darba aizsardzibas koordinators, Valsts Darba inspekcijas
parstavis, biivuzraudzibas birojs vai vinu pilnvarots biivuzraugs, darba aizsardzibas
specialists (kompetents blvniecibas jautajumos) u.c. ar ST projekta izpildi saistitas
personas un institucijas);

- visas izmainas un papildinajumi, kas saistiti ar So darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planu, tiek dokumentéti un noforméti ka pielikumi, kuri ir plana
neatnemama sastavdala, un uzglabati atbilstosi LR likumdosana noteikta kartiba.

Par ST darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana prasibu ievérosanu/ Tstenosanu/ realizéSanu
atbildigs ir Galvena buvuznéméja atbildigais buvdarbu vaditajs.

Darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibu ievérosanas/ 1stenosanas/ realizésanas uzraudzibu,
atbilstosi Sim darba aizsardzZibas un ugunsdrosibas planam, veic darba aizsardzibas
koordinators. Darba aizsardzibas koordinators regulari apseko buvlaukumu un piedalas darbu
planosanas sapulcés, ja nepieciesams sniedz konsultacijas un rekomendacijas darba
aizsardzibas un ugunsdrosibas jautajumos.

Par montazas/ nojauksanas zonu sauc telpu, kura iespéjama kravas krisSana, uzstadot un
nostiprinot konstrukcijas vai nojaucamos elementus. Konstrukciju parvietojot ar celtni,
bistamas zonas robezas nosaka horizontalais attalums no kravas iespéjamas krisanas vietas.
Bistamas zonas bridinajuma zZimes novietotas uz pagaidu ierikota noZogojuma, ne retak ka 5 m.
Blvlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas janodroSina ar uzrakstiem,
bridinajuma zimém un signaliem.

Buvlaukums, ejas un nobrauktuves taja un nojauksanas darbu vietas arm nakts laika ir
jaapgaismo.

Diennakts tumsaja perioda pielaujama celtniecibas - montazas darbu veiksana pie darba vietu
maksliga apgaismojuma, kurs atbilst sanitari tehnisko normu prasibam.

Pagaidu elektroapgades aréjai instalacijai izmanto izolétu vadu, kuru pakar 2.5 m virs darba
vietam, 3.5 m virs ejam un 6.0 m virs brauktuves. Ja instalaciju ieriko zemak par 2.5 m virs
zemes, gridas klaja (imena, tad elektriskos vadus ievieto caurulés vai karbas.

Visparéja apgaismojuma gaismeklus, kuri pievienoti 127 V un 220 V sprieguma barosanas
avotam - uzstada vismaz 2.5 m augstuma virs zemes, gridas vai klaja limena.

Celtniecibas laika teritorija tiks ierikots viens ugunsdzésibas stends (skatit celtniecibas darbu
generalplanu - lapa DOP-2, 3).
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6. DARBA AIZSARDZIBAS PASAKUMI

6.1. ORGANIZATORISKIE PASAKUMI

1. Nodrosinat darbu vaditaju ar:
» nepiecieSamo dokumentaciju, teritorijas planu un pievadceliem;
» bivobjekta tehniskiem raséjumiem:;

2. Sagatavot rikojumus par atbildigo personu, kas tiks iecelta un atbildés par darba
aizsardzibu, ugunsdrosibu un elektrodrosibu. Kopiju nodot Blvuznéméjam.

3. Sagatavot darba drosibas zurnalu un veikt instruktazu darba vieta ar atzimi zurnala:
» par Objekta celamas €kas un ar visiem celtniecibas darbos nodarbinatam personam.

4. Veikt drosibas pasakumus, lai rekonstrugéjamaja/ jauncelamaja €ka netiktu veikti citi
darbi un tas tuvuma neatrastos nepiederosas personas.

6.2. TEHNISKIE PASAKUMI
1. Pie iebrauktuves vartiem uzstadit autotransporta parvietosanas kustibas shému pa
teritorijas ieksieni.
Uzstadit bridinajuma, norades Zimes par draudosam briesmam.
Atdalit ar bridinajuma zZimém, barjeram transporta un gajéju celus.
Nodrosinat, lai Objekta neatrastos nepiederosas personas.
Atdalit ar bridinosam zZimeém, lentam, koka délu nozogojumiem esoso buvbedri.
Aizbeért vai ar vakiem noslégt citas Sahtas, ja tadas ir.
Stingri sekot, lai celtniecibas darbus veicosie darbinieki, izmantotu individualos darba
aizsardzibas lidzeklus, neatkarigi no veicama darba.
8. Buvobjekta, kantora ¢€ka, jaatrodas pirmas mediciniskas palidzibas sniegSanas
aptiecinai, ka arT uzzinu un dazadu avarijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem.

NOoONU AN WN

6.3. RISKA NOVERTEJUMS

1. Darba vides riska novéertésanu darba ik dienu un ik mirkli, apzinati un neapzinati, veic
gan darba devéjs, gan nodarbinatie.

2. Riska novértésana ir preventiva rakstura process ar mérki - atklat darba vidé esosos
riska faktorus (problémas), kas jau tagad apdraud vai nakotné var apdraudet
nodarbinato drosibu un veselibu.

3. Riska novertesanas rezultata tiek identificeti darba vide pastavosie riski un noteikti
nepieciesamie darba aizsardzibas pasakumiem, kas ir versti uz atklato darba vides risku
novérsanu vai samazinasanu.

6.4. NEMT VERA IESPEJAMOS RISKA FAKTORUS

1. Darbu vaditajam stingri sekot visu drosibas tehnikas pasakumu ievérosanai.

2. Nodrosinat, instruét klatesosos un iesaistitos darbiniekus - pirms darbu sakuma izklastit
dienas darbu uzdevumus un izskaidrot, pievérst uzmanibu riska faktoriem.

3. Eku cel no apaksas uz augsu, kritosie, ka ari atakéjusies celtniecibas izstradajumi -
bistamo zonu norobeZo ar noZogojumu, uzstada bridindjuma plaksnes.

4. Palielinats puteklu daudzums - tehnisko iespéju robezas, laistTt ar adeni.

5. Stradajot ar atskaldamiem amuriem - liels troksnis - lietot ausu aizbidnus vai austinas.

6. Eku un blvju celtniecibas laika, to konstrukciju - sienu nestabilais stavoklis - celot ékas,
nemt véra noteikumu, ka dienas planotos celtniecibas darbus veic lidz tadam stavoklim,
kas izslédz sienas dalu vai celtniecibas materialu pasnokrisanu.

7. Transporta kustiba - atruma ierobeZojums, kustibas virziens un noradosas zimes.

8. Cilvéciskais faktors - instruktaZas, aizradijumi.
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7. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

7.1. ORGANIZATORISKIE PASAKUMI
»  Transportlidzeklu kustibas shema.
e Pavéles par atbildigo personu.
e Instruktazas veikSana Objekta. Jaiepazistas ar celtniecibas darbu planu un darba
apjomu, drosiem darba panémieniem.

7.2. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS
1. Organizatoriskie pasakumi:
1) NepiecieSsama Objekta dokumentacija, Objekta plani, tehniska dokumentacija.

2) Pavéles par atbildigo personu.

3) Instruktaza Objekta.

4) Parvietosanas teritorija.

5) Bistamo iekartu glabasana (skabekla baloni).
6) Sanitaro noteikumu izpilde.

7) Tualetes telpas.

8) Gerbtuves.

9) Udens - dzersanai, higiénai.

2. Ugunsdrosibas noteikumu ievérosana:
1) ugunsdzeésamie aparati, stends;
2) Gdens nemsanas vieta;
3) smekésanas vieta;
4) evakuacijas plans.

7.3. TEHNISKIE PASAKUMI
1)  Nodrosinat un sekot, lai tiktu izmantoti individualie aizsardzibas (idzekli: galvas kiveres,
jakas un darba apavus, cimdus, virves, drosibas jostas (ja nepiecieSams).
2) Aizbert val€jas akas (ja tadas ir) ar smiltim.
3) Ja Objekta, iekséjo celu tuvuma, atrodas jauncelamas €kas biivbedre, pietiekosa
attaluma (apméram [1dz 2m) iertkot delu rievsienu. Atstarpi no piebraucama cela malas
lidz délu atbalsta sienai, piebert ar smiltim.

4) lerobezojumi - novilkt lentas, veidot norobeZojoso sétu.
5) Uzstadit bridinoSos plakatus, norades zZimes.

6) Uzstadit transporta kustibas shemu, zZimes.

7) Veikt laistisanu, puteklu izplatibas noversanai.
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8. VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS

Nr.

p.k.

Prasiba ieverot

Pasakumi

Atbildigais par izpildi

Nodrosinat
likumdosana
noteikto prasibu
par troksni, ta
ievérosanu.

1.Neveikt darbus ar paaugstinatu troksna
limeni péc plkst. 20:00.

2. Nepieciesamibas gadijuma, savlaicigi
informét (rakstiski) blakus esosos iedzivotajus
par darbiem, kuru rezultata paaugstinas
troksna (imenis.

Darbuznémeja
atbildiga persona

Nodrosinat, ka
Objekta
teritorija nav
piesarnota un
piegruzota ar
bivatkritumiem

1. Konteineru savlaiciga pasatisana.

2. Pareiza buvmaterialu nokrausana un
uzglabasana.

3. Neatbilstoso materialu uzglabasana
generalplana paredzétaja vieta.

4. No piegadataja pieprasit ligumu vai planu
par biivatkritumu apsaimniekosanu.

Darbuznémeja
atbildiga persona

Izmesu gaisa
rasanas.

1. Buvlaukuma pielaujama tadas tehnikas
darbiba, kura atbilst likumdosana
noteiktajam prasibam un ir atbilstosa
ekspluatacijas kartiba.

Darbuznémeéja
atbildiga persona
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9. BUVNIECIBAS ILGUMS

Bivniecibas ilgumu nosaka pasutitajs, vienojoties ar biuvuznémeéju. lzvérstu buvdarbu kalendaro
grafiku sastada blivuznéméjs darbu veiksanas projekta.
Darbaspeka, mehanismu un buvmaterialu plusma tiek planota ta, lai buvnieciba ieklautos planotajos
terminos.
Lai panaktu razosanas lidzeklu efektivu izmantosanu, biivniekam japaredz sadi pasakumi:

» savlaiciga visu sagatavosanas darbu izpilde, lai nodrosinatu pamatdarbu racionalu

norisi;

« japlano galveno bivdarbu mehanizacija un racionala tehnologija;

« jaizmanto plismas metode blivdarbu tehnologisko procesu veiksanai;

« racionali jaizvelas brigades un posma sastavs katra biivdarbu procesa veiksanai.
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10. BUVDARBU NODOSANA

Pec bivdarbu pabeigSanas tiek raéti visi melanismi, lieka grunts un bvgruzi, kas radusies
celtniedbas lailg, ka no livlaukuma, 1 aif no &s pieguo&s teritorijas.
Sagatavot visus izpilddokumantjas sarakstus ufiguma noteiktais izpilddokumeatijas komplektu

skaits fnodod Bivuzpemgjam.

Sagidija: L.lce
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PIELIKUMI
DARBA AIZSARDZ IBA LIETOJAM AS ZIMES

>

4.1. degosa viela  4.2. eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama
telpa telpa

>
[>
>
>

4.5. radioaktiva 4.6. uzmanibu, 4.7. ieksejais 4.8. bistami,
viela vai jonizéjoss pacelta krava transports elektriba
starojums

>
[>
>
>

4.9. visparéja 4.10. lazera stars 4.11. oksidéjosa 4.12. nejonizéjosa

P>
>
>

Ty

4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. biologiskais
magnetiskais lauks skersli nelidzens risks

‘!
i

4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes
temperatira kairinos$a viela* vide

=y
ey
-
7]
=
T
-
1=
Is
o

[>
>
>

>
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4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzig§ udens 4.24. zemejums
pakapiens slidens

4

===l
4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatura karsta virsma karsts tvaiks

.

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators
6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
Iidzekli

o

D ©

oRfe
6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska
6.13. gajeju ce]s 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto

Kkopa ar citam zimeém)
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wd B

8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara
palidzibas punkts apstrade
.
8.5. elpoSanas 8.6. parsieSanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
Iidzekli lidzekli pulceSanas vieta lidzekli

I +

N

8.9. talrunis neatlickamas
mediciniskas palidzibas

M|

9.1. papildizeja, cels, marSruts

G E
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4 El Ol Y

Ugunsdzéesibas Ugunsdzéesibas un Ugunsdzesibas Talrunis
krans glabsanas kapnes aparats ugunsdzesibas un

glabsanas dienesta

izsaukSanai
Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atraSanas vietu
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2.1. nesmeket 2.2, smél,;éi';ana un 2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzést ar
atklata liesma aizliegta udeni
aizliegta

2.5. nav dzerams  2.6. nepiedero$am 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta
kustiba aizliegta kustiba aizliegta
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KRAVU P ARVIETOSAN A LIETOJAMIE SIGN ALI

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Ilustracija
1 2 3 4 5
1. Sakt! | Uzmanibu | Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz
priekSu
2 Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz priekSu
A Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu kriiSu augstuma
4. Celt! | Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa
ar delnu uz prieksu un Ignas
izdara aplveida kustibas
5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
1enas aplveida kustibas
6. | Vertikala | Samazinat | Ar rokdm norada bitisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
prieksu! | parvietot delnam vz augSu un izdara
uz prickSu | lénas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara

1enas kustibas prom no
kermena atpakal
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9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- -
P L . g e _ . |e— T7T)
signalizé- | parvietot tali ar delnu uz leju un 1eni | g
taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
- ] LR ; s 1ea T a 17et1 ‘ i
10. | Pa kreisi K_rav.u Kle_lsa 1(31(_‘1 izstiepta S
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz =
lizélaja | pa kreisi leju un léni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11.  |Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Novérst Abas rokas paceltas augsa O~
avarijas ar delnam uz prieksSu S
situaciju
13. Atrak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14. Lénak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak
kustibu
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