PASKAIDROJUMA RAKSTS
Buvdarbu organizacija

Kaunatas vidusskolas sporta zales pibuves rekonstrukcija
Raznas iela 17, Kaunatas pagasts, Rézeknes novads

1. IEVADS

Darbu organizacijas projekta izstradasanai izmantoti tehniska projekta materiali:
- generalplans;
- arhitektdras risinajumi;
- Rézeknes novada pasvaldibas buvvaldes Plano$anas un arhitektiras uzdevums.

Projekta izstradasanai izmantoti $adi normativie dokumenti:

- Visparigie bivniecibas noteikumi ( 1997.g 1.04. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 112,
sadala 5.5 ,Darbu organizéSanas projekta ieteicamais saturs” ar izmainam);

- Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 92,25.02.
2003.g.);

- LR MK 17.02.2004. noteikumi Nr. 82 ,Ugunsdrosibas noteikumi”.

- LBN 310-05 , Darbu veikSanas projekts’;

- LBN 304-03 ,Buvdarbu autoruzraudzibas noteikumi”.

2. BUOVLAUKUMA ORGANIZACIJAS SHEMA

BlUvlaukums organizéts gruntsgabala robezas.

Uz blvniecibas laiku Vidusskolas €kas un dienesta viesnicas teritoriju, kas tieSi nepiecieSama
bdvdarbu vajadzibam, paredzéts ierobezot ar 2 m augstu blvZogu no viegliem metala
vairogiem ar stieplu pinuma aizpildijumu. Zoga stabu ierak$ana zemé nav pielaujama. Stabu
pamati janovieto uz zemes.

Autotransporta kustibas shému organizét saskana ar lapu DOP-2.

Pie vartiem tiek uzstadita biuvtafele, kas noforméta atbilstoSi Rézeknes apbuves noteikumu
prasibam.

Bdvdarbu vaditaju telpas un stradnieku gérbtuves paredzéts izvietot blvlaukuma no apblves
brivaja laukuma. Sarga telpa novietota pie vartiem, lai varétu kontrolét iebrauco$o un
izbraucoso transportu. Bavlaukuma paredzéta vieta Tslaicigai materialu uzglabasanai.

BlUvdarbiem nepiecieSama elektroapgade un Udensapgade paredzéta no blakus é&kas
inZeniertikliem. Bivlaukuma vajadzibam nepiecieSamais elektribas daudzums — 200 kW.
Blvdarbu laikd uzstadit Gdens piesleguma kranu ar specialiem ieliktniem, kas nodroSina
Udens ietaupijumu.

Bavniecibas materialu transportéSana uz bdvlaukuma vietu ir paredzéta darba dienas stundas,
kad ir vismazaka satiksmes intensitate.



3. BUVNIECIBAS APSTAKLI

Bavniecibas apstakli vertejami ka optimali projekta paredzéto darbu veikSanai.
Bilvdarbu veik§anu apgratinas $adi faktori:

- es080 koku, krimu un zalienu saglabasana.
Pirms celtniecibas darbu uzsakSanas, eso$as apbuves apstak|os, galvenais bldvuznémeéjs
iezimé un norobezo bistamas zonas, kuras apzimé ar dro$ibas zimém un uzrakstiem saskana
ar Darba aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.400 "Darba
aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietoSana” — nosprauz bivju asis vai iezimé to robezas.
Bistamo zonu noteik8anu veic atbildigais bavdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Saskana
ar bavdarba vaditaja rikojumu, tiek veikta blvdarbu veik8anas vietas norobeZosana.
Stradnieku parvietoSanos pa skolas €ku saskanot ar skolas administraciju.
Gadijuma, ja buvdarbi tiks veikti macibu procesa laika, paredzét bavdarbu veikSanas zonu
norobezoS$anu ar gipSkartona starpsienam vai plévju sétu, precizét uz vietas. NepiecieSamibas
gadijuma paredzét papildus triecienizturiga materiala karkasus un platnes, lai aizsargatu
treSas personas no traumam.
Fasades apdares darbu veik8anai uzstadit sastatnes, uz sastatném ierikot aizsargsietu.
Bdvlaukuma uzstadit konteinerus badvgruziem. Izmantot bdvgruzu atkritumu caurules
@ 550 mm, ierikot aizsargsietu.

Bdvgruzu atkritumu caurules.

4. BUVDARSBI

Blvdarbu organizacija paredzéta sada seciba:
- bavlaukuma sagatavo$ana (blvzoga uzstadiSana, blvdarbu vaditaju un stradnieku
vagoninu novieto$ana);
- teritorijas inZzeniertehniska sagatavo$ana;
- sastatnu uzstadiSana;
- bavlaukuma elektroapgade;
- fasades un cokola (sporta zale) remonts;
- beéninu dajas koka sparu remonts;
- argjo sienu, cokola, pamatu (sporta zale) siltinaSana;
- beéninu siltinasana;
- logu un argjo durvju nomaina; jumta latojuma un seguma nomaina.

Visi darbi veicami saskana ar darbu veik§anas kalendaro grafiku, ko sastadda blvuznémeéjs un
saskano to ar pasutitaju.


http://www.likumi.lv/doc.php?id=66071

Péc biavdarbu pabeigSanas uzstadit energijas sadales ekranu. Ekranam jabat uzstaditam €k3,
redzama vietd un tam jauzrada €kas dienas un/vai ménesa energijas patérinu un informaciju
par laika apstakliem.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Paredzétie bilvdarbi neradis nevélamu ietekmi uz apkartéjo vidi.
Saglabajamie koki bivniecibas zona jaaptin ar izturigu materialu vai jaapliek ar déliem, lai
pasargatu tos no mehaniskiem bojajumiem.

Nav pielaujama koku un krimu stadiSana projekta neparedzétas vieta.

Sadi materiali/ vielas netiks izmantoti &kas bivnieciba:

» ofrreiz parstradati koksni saturoSi produkti (piem., kokmateriali), plastmasa, térauds vai
citi materiali, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bistamas
vielas (ka noteikts valsts normativos);

e izstradajumi, kas satur fluoroglidenrazus (HFC);

» izstradajumi, kas satur séra heksafluoridus (SF6);

______

simalo variSanas temperatiru 250°C) saturu augstaku par:
- sienu krasam (saskana ar EN 13300): 30 g/l (minus Gdens saturs),
- citam krasam ar patérinu vismaz 15 m?/| pie 98% necaurredzamibas: 250 g/| (minus
Gdens saturs),
- visiem citiem izstradajumiem (ieskaitot krasas, kas nav sienu krasas un kuru paté-
ring ir mazaks ka 15m?/, lakas, koka lakas, gridas segumi, gridas krasas un lidzigi
izstradajumi): 180g/I (minus tdens saturs).

Jaizmanto tikai tie bavniecibas materiali, kas parada augstu savienojamibu ar vidi un veselibu
saistiba ar So materialu ieguvi, parstradi, transportéSanu, izmantoSanu un atkritumu apsaim-
niekoSanu.

Bavnieciba izmantotajai koksnei jabat likumigi un no ilgspé&jigiem avotiem iegatai, ievérojot vi-
des aizsardzibas intereses.

GOS (Gaistosi organiskie savienojumi) emisijas no izmantotajiem buvniecibas materialiem ne-
drikst parsniegt attiecigas vértibas, kas minétas Eiropas standartos, kas nosaka bivnieciba iz-
mantoto materialu pielaujamo GOS emisiju Tmeni EN ISO16000-9 Iidz -11 vai ekvivalentu.

Blvdarbiem buatu jabat ta planotiem un veiktiem, lai trokSna limenis, kas nonak Iidz Ekas iemit-
niekiem vai apkartné esoSiem cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lauj gulét, at-
pusties un stradat normalos apstaklos.

- TrokSnu samazinasana bivdarbu vieta

- lekstelpu trokSnu samazinasana

Biavniecibas materialu transportéSana un otrreizéja parstrade
Otrreiz izmantojamo konteineru izmanto$ana, lai transportétu nepiecieSamos bivniecibas ma-

terialus uz un no bivdarbu vietas, ir obligata.
- Bovmaterialu piegadatajiem ir japienem atpakal, japarstrada un otrreiz jaizmanto
bdvmaterialu iepakojums.
- Jadod prieksroka pre¢u parvadasanai ar transporta lidzekliem, kas atbilst vismaz EURO 3

standartam, vai transporta lidzekliem, kas izmanto alternativas degvielas (pieméram,
biodegvielu).



Atkritumu samazinad8ana un apsaimnieko$ana. Blvuznéméjam jaizmanto piemérotas metodes,
lai samazinatu un parstradatu bavniecibas procesa raditos atkritumus. NepiecieSams vismaz
60% parstrades (péc svara).

6. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr. 112 “Visparigie bivnoteikumi” p.153 prasibam, par
blvdarbu kvalitati ir atbildigs bavuznéméjs. Blvdarbu kvalitate nedrikst bt zemaka par Latvijas
blvnormativos, apblves noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem bavdarbu
kvalitates raditajiem.

Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:
- bovdarbu veik8anas dokumentacijas, piegadato materidlu, izstradajumu, konstrukciju,
iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;
- atsevisku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;
- pabeigta (hododama) darba veida vai buvdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma
kontroli.

Pamatojoties uz LBN 304-03 “Blvdarbu autoruzraudzibas noteikumi” 4.p., autoruzraudziba
neatbrivo pasdtitaju un blvuznéméju no atbildibas par bdvniecibas darbu kvalitati, par
atbilstibu blvprojekta prasibam un Latvijas bavnormativiem.

7. DROSIBAS TEHNIKA

Lai nodroSinatu darba aizsardzibas prasibu izpildi atbilstoSi Ministru Kabineta noteikumu Nr.92
(25.02.2003.g.) ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus” prasibam, nepiecieSams veikt
S§adus pasakumus:
- iecelt projekta vaditaju, kas batu atbildigs par projekta sagatavoSanu, izpildi un izpildes
uzraudzibu visa projekta realizacijas perioda;
- iecelt darba aizsardzibas koordinatoru projekta sagatavoSanas posma un projekta izpildes
posma;
- izstradat darba aizsardzibas planu;
- pirms bivdarbu uzsakSanas nosutit Valsts darba inspekcijai iepriek$€ju pazinojumu par
blvdarbu veikSanu;
- bovlaukuma redzama vieta novietot stendu ar augstak minéto informaciju.

8. DARBA AIZSARDZIBAS PASAKUMI

8.1.  Organizatoriskie pasakumi

- Nodrosinat darbu vaditaju ar:
¢ nepiecieSamo dokumentaciju, teritorijas planu un pievadceliem;
* blvobjekta tehniskiem raséjumiem;

- Sagatavot pavéles par atbildigo personu, kas tiks iecelta un atbildés par darba dro-
81bu, ugunsdroS$ibu un elektrodrodibu. Kopiju nodot Bavuznéméjam.

- Sagatavot darba droSibas Zurnalu un veikt instruktaZzu darba vieta ar atzimi zurnala:
¢ par Objekta celamas €kas un ar visiem celtniecibas darbos nodarbinatam perso-

nam.

- Veikt droSibas pasakumus, lai rekonstruéjamaja €ka netiktu veikti citi darbi un tas

tuvuma neatrastos nepiedero$as personas.



8.2.

8.3.

8.4.

Tehniskie pasakumi

Pie iebrauktuves vartiem uzstadit autotransporta parvietoSanas kustibas shému pa
teritorijas ieksieni.

Uzstadrtt bridinajuma, norades zimes par draudo$am briesmam.

Atdalit ar bridinajuma zimém, barjeram transporta un gajéju celus.

Nodro8inat, lai Objekta neatrastos nepiederodas personas.

Atdalit ar bridinoSam zimem, lentam, koka délu nozogojumiem esoSo bavbedri.
Aizbeért vai ar vakiem noslégt citas Sahtas, ja tadas ir.

Stingri sekot, lai celtniecibas darbus veicoSie darbinieki, izmantotu individualos dar-
ba aizsardzibas Iidzek|us, neatkarigi no veicama darba.

BlUvobjekta, kantora €ka, jaatrodas pirmas mediciniskas palidzibas sniegSanas ap-
tiecinai, ka art uzzinu un dazadu avarijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem.

Riska novértéjums

Darba vides riska novértéSanu darba ik dienu un ik mirkli, apzinati un neapzinati,
veic gan darba devéjs, gan nodarbinatie.

Riska novéertéSana ir prevantiva rakstura process ar mérki — atklat darba vidé eso-
Sos riska faktorus (problémas), kas jau tagad apdraud vai nakotné var apdraudét
nodarbinato droSibu un veselibu.

Riska novértéSanas rezultata tiek identificéti darba vidé pastavosie riski un noteikti
nepiecieSamie darba aizsardzibas pasakumiem, kas ir vérsti uz atklato darba vides
risku novérSanu vai samazinaanu.

Nemt véra iesp€jamos riska faktorus

Darbu vaditajam stingri sekot visu droSibas tehnikas pasakumu ievéro$anai.
NodroS8inat, instruét klatesoSos un iesaistitos darbiniekus — pirms darbu sakuma iz-
klastit dienas darbu uzdevumus un izskaidrot, pievérst uzmanibu riska faktoriem.
Eku cel no apak3as uz augsu, krito3ie, ka arT atakéjusies celtniecibas izstradajumi —
bistamo zonu norobeZo ar noZogojumu, uzstada bridinajuma plaksnes.

Palielinats puteklu daudzums — tehnisko iespéju robezas, laistit ar Gdeni.

Stradajot ar atskaldamiem amuriem — liels troksnis — lietot ausu aizbidnus vai austi-
nas.

Eku un bavju celtniecibas laika, to konstrukciju — sienu nestabilais stavoklis — cejot
€kas, nemt véra noteikumu, ka dienas planotos celtniecibas darbus veic lidz tadam
stavoklim, kas izsleédz sienas dalu vai celtniecibas materialu pasnokrisanu.
Transporta kustiba — atruma ierobeZojums, kustibas virziens un norado8as zimes.
Cilvéciskais faktors — instruktazas, aizradijumi.

9. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Organizatoriskie pasakumi

Transportlidzek|u kustibas shéma.

Pavéles par atbildigo personu.

Instruktazas veikS8ana Objekta. Jaiepazistas ar celtniecibas darbu planu un darba
apjomu, droSiem darba panémieniem.

Darba aizsardzibas plans
Organizatoriskie pasakumi:
* NepiecieSama Objekta dokumentacija, Objekta plani, tehniskd dokumentaci-
ja.
« Pavéles par atbildigo personu.
* Instruktaza Objekta.
» ParvietoSanas teritorija.



« Bistamo iekartu glabasana (skabekla baloni).
e Sanitaro noteikumu izpilde.
e Tualetes telpas.
e Gérbtuves.
+ Udens - dzer3anai, higiénai.
- UgunsdroSibas noteikumu ievéroSana:
e ugunsdzéSamie aparati, stends;
e (dens nemsanas vieta;
« smékésanas vieta;
e evakuacijas plans.

9.3. Tehniskie pasakumi

- Nodrosinat un sekot, lai tiktu izmantoti individualie aizsardzibas lidzekl|i: galvas kive-
res, jakas un darba apavus, cimdus, virves, droSibas jostas (ja nepiecieSams).

- Aizbert valéjas akas (ja tadas ir) ar smiltim.

- Ja Objekta, iekSejo celu tuvuma, atrodas jauncelamas €kas blvbedre, pietieko$a
attdluma (apmeéram Iidz 2m) ierikot délu rievsienu. Atstarpi no piebraucama cela
malas I1dz dé|u atbalsta sienai, piebért ar smiltim.

- lerobezZojumi — novilkt lentas, veidot norobezojoso sétu.

- Uzstadrtt bridinoSos plakatus, norades zimes.

- Uzstadit transporta kustibas shému, zimes.

- Veikt laistiS8anu, putek|u izplatibas novérsanai.

10.VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS
Nr. Prasiba ievéerot Pasakumi Atbildigais par
p.k. izpildi
1. NodroS8inat 1.Neveikt darbus ar paaugstinatu trok$na Darbuznéméja
likumdoS$ana [Tmeni péc plkst. 20:00. atbildiga persona
nOtet'ktE pfats_'b“ 2. NepiecieSamibas gadijuma, savlaicigi
ipe?/%rrgéasr?:j a informét (rakstiski) blakus esoSos
' iedzivotajus par darbiem, kuru rezultata
paaugstinas trokdna limenis.
2. NodroSinat, ka 1. Konteineru savlaiciga pasutiSana. Darbuznéméja

S:\J/e;i?stéer::ggjin 2. Pare_i%a bdvmaterialu nokrausana un atbildiga persona

. ., uzglabasana.

piegruzota ar

bavatkritumiem. 3. NeatbilstoSo materialu uzglabasana
generalplana paredzétaja vieta.
4. No piegadataja pieprasit ligumu vai
planu par bavatkritumu apsaimnieko$anu.

3. IzmesSu gaisa 1. Bavlaukuma pielaujama tadas tehnikas Darbuznéméja

rasanas. darbiba, kura atbilst likumdoSana atbildiga persona
noteiktajam prasibam un ir atbilsto$a
ekspluatacijas kartiba.

11. BUVNIECIBAS ILGUMS

Blvniecibas ilgumu nosaka Pasutitajs, vienojoties ar blvuznémeéju.



Izvérstu buvdarbu kalendaro grafiku sastada buvuznéméjs darbu veikSanas projekta.
Darbaspéka, mehanismu un blvmaterialu plisma tiek planota ta, lai bivnieciba ieklautos
planotajos terminos.
Lai panaktu razoSanas Iidzek|u efektivu izmantoSanu, bavniekam japaredz sadi pasakumi:

- savlaiciga visu sagatavo$anas darbu izpilde, lai nodroSinatu pamatdarbu racionalu

norisi;

- japlano galveno bivdarbu mehanizacija un racionala tehnologija;

- jaizmanto plismas metode blvdarbu tehnologisko procesu veiksanai;

- racionali jaizvélas brigades un posma sastavs katra biivdarba procesa veik$anai;

- jaieplano vienmérigs darbaspéka patérins visa bivniecibas laika.

12.BUVDARBU NODOSANA
Péc buvdarbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, lieka grunts un blvgruzi, kas radusies
celtniecibas laika, ka no blvlaukuma, ta art no tas piegulo$as teritorijas.

Sagatavot visus izpilddokumentacijas sarakstus un liguma noteiktais izpilddokumentacijas
komplektu skaits janodod Blvuznéemeéjam.

Sastadija G. Kiselova



PIELIKUMI
DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES
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4.1. degosa viela  4.2. eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama
telpa telpa

>
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>
>

4.5. radioaktiva 4.6. uzmanibu, 4.7. iekSgjais 4.8. bistami,
viela vai jonizejoss pacelta krava transports elektriba
starojums

>
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>
>

4.9. vispareja 4.10. lazera stars 4.11. oksidejosa 4.12. nejonizejosa

>
>
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4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. biuluéiskais
magneétiskais lauks skersli nelidzens risks
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4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes
temperatura kairinosa viela* vide



A A

4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzils udens 4.24. zeméjums
pakapiens slidens
//"\\\
Q
4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatira karsta virsma karsts tvaiks

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators
6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli
{1 ’———4
.ﬂj
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6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska
6.13. gajeju cels 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto

kopa ar citam zimem)



8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara

palidzibas punkts apstrade
.
8.5. elposanas 8.6. parsieSanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulcesanas vieta lidzekli

I +

NS

8.9. talrunis neatlickamas
mediciniskas palidzibas

-1ji |

9.1. papildizeja, celS, marSruts

JRep>




3 E D

Ugunsdzesibas Ugunsdzesibas un Ugunsdzesibas Talrunis
krans glabSanas kapnes aparats ugunsdzésibas un
glabsanas dienesta
izsaukSanai

= G

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu

2.1. nesmeket 2,2, smekesdnd un 2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta udeni
aizliegta
2.5. nav dzerams  2.6. nepiederosam 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta

kustiba aizliegta kustiba aizliegta

QO ®



KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE SIGNALI

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Tlustracija
1 2 3 4 5
L. Sakt! | Uzmanibu | Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz
prieksu
2 Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz prickSu
s Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu kroSu augstuma
4. Celt! | Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa
ar delnu uz prickSu un Ienas
izdara aplveida kustibas
5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
1enas aplveida kustibas
6. | Vertikdla | Samazinat | Ar rokam norada butisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
priekSu! | parvietot delndm uz augdu un izdara
uz prickS8u | lénas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar w
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara /f =
Al
L

1€nas kustibas prom no
kermena atpakal




9.  |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- -
. . - . I s - . | I
signalizé- | parvietot tali ar delnu uz leju un 1eni |

taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. | Pa k_rcisi Krav_u Kre_isz_i 1‘(31&_2-1 izstiepta >
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz =
lizétaja | pa kreisi leju un leni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11. |Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Novérst Abas rokas paceltas augsa 0y
avarijas ar delnam uz prieksSu 3
situaciju
13 Atrak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14, Lénak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak

kustibu
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