
Pielikums 

            30.09.2021. Pagaidu administrācijas 

lēmums Nr.320 (prot. Nr.14, 7.§) 

Par grozījumiem 2021.gada 6.maija lēmumā “Par 

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam 

izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.10, 39.§, 2.punkts) 

 

Darba uzdevums 

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam 

izstrādei 

1. Izstrādāt Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgu Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2035.gadam, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, 

stratēģiskie mērķi un  ilgtermiņa prioritātes, kā arī ietverta telpiskās attīstības perspektīva.  

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums: 

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts; 

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa; 

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likums 5.panta pirmās daļas 3.punkts; 

2.4. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

2.5. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”; 

2.6. Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumi Nr.631 “Jaunizveidojamo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”. 

3. Stratēģijas  izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izstrādātajām „Vadlīnijām pašvaldību ilgtspējīgās attīstības stratēģiju izstrādei”. 

4. Stratēģijas  izstrādes uzdevumi: 

4.1. definēt kopīgu Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtermiņa 

nākotnes redzējumu – vīziju stratēģiskus mērķus un ilgtermiņa attīstības 

prioritātes; 

4.2. noteikt un grafiski attēlot Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada 

telpiskās attīstības perspektīvu;  

4.3. izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas valstspilsēta un novads; 

4.4. izstrādājot Stratēģiju, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos valstspilsētas 

un novada plānošanas dokumentus; 

4.5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas izstrādē, veicot 

iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, 

atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam; 



4.6. veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja tas nepieciešams 

saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu. 

4.7. Laika grafiks: 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Stratēģijas izstrādei  

1.1. Domes lēmums par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu 2021.gada 

23.septembrī 

1.2. Lēmuma par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēšana TAPIS, 

pašvaldības tīmekļa vietnē (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas) un informatīvajā izdevumā 

2021.gada septembris 

1.3. Stratēģijas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna 

izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana 

Stratēģijas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana 

vadības grupā 

2021.gada septembris 

-  2021.gada oktobris 

1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana 

pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā 

2021.gada oktobris 

2021.gada novembris 

1.5. Ar plānošanas dokumentu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 

dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un 

kaimiņu pašvaldībām) 

2021.gada oktobris - 

2021.gada decembris 

1.6. Valstspilsētas izveidoto kopīgās Stratēģijas tematisko darba grupu 

sanāksmju organizēšana, piesaistot attiecīgo nozaru speciālistus un 

viedokļu līderus, darba grupu rezultātu apkopošana 

2022.gada janvāris 

2022.gada marts 

1.7. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana visās kopīgās Stratēģijas 

izstrādes procesā iesaistītajās pašvaldībās un aptaujas rezultātu 

apkopošana 

2022.gada janvāris  

2022.gada februāris 

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

2.1. Valstspilsēta visu kopīgās Stratēģijas izstrādē iesaistīto pašvaldību 

vārdā veic konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo 

vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības 

inspekciju par kopīgās Stratēģijas īstenošanas iespējamo ietekmi 

uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts 

birojā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības 

izvērtēšanai 

2021.gada oktobris 

2021.gada novembris 

2.2. Vides pārraudzības valsts birojs pieņem un rakstiski paziņo 

izstrādātājam lēmumu par to, vai kopīgajai Stratēģijai ir vai nav 

nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

2021.gada decembris 



2.3. Ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu, ka pašvaldībai 

ir jāizstrādā vides pārskats, tad izstrādātājs konsultējas ar Vides 

pārraudzības valsts biroju un Valsts vides dienesta reģionālo vides 

pārvaldi, kā arī, ja nepieciešams, ar Dabas aizsardzības pārvaldi un 

Veselības inspekciju par vides pārskatā iekļaujamo informāciju un 

tās detalizācijas pakāpi 

2021.gada decembris  

2022. gada janvāris 

3. Stratēģijas 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas izstrāde  

3.1. Stratēģijas 1.redakcijas izstrāde 2022.gada februāris - 

maijs 

3.2. Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde 2022.gada februāris - 

jūnijs 

3.3. Stratēģijas 1.redakcijas izskatīšana vadības grupā (vadības grupas 

sanāksme –diskusija un lēmums par izaicinājumiem, sākotnējiem 

priekšlikumiem rīcību/rīcībpolitiku īstenošanai, rezultatīvajiem 

rādītājiem) 

2022.gada maijs - 

jūnijs 

4. Publiskā apspriešana un saskaņošana  

4.1. Domes lēmums par kopīgās Stratēģijas un vides pārskata projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai. 

Valstspilsēta informē plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas 

nepieciešamību 

2022.gada jūnijs - 

jūlijs 

4.2. Domes lēmuma, kopīgās Stratēģijas 1.redakcijas un vides pārskata 

1.redakcijas publicēšana TAPIS un pašvaldības tīmekļa vietnē 

(piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas). 

Paziņojuma par Stratēģijas 1.redakcijas un vides pārskata 

1.redakcijas publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības tīmekļa 

vietnē un informatīvajā izdevumā 

2022.gada jūlijs 

4.3. Stratēģijas un vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana 

(vismaz četras nedēļas), tai skaitā organizējot sabiedrisko/-ās 

apspriedi/-es. 

Plānošanas reģions stratēģiju izvērtē divu nedēļu laikā 

(nepieciešamības gadījumā drīkst izvērtēšanas termiņu pagarināt 

līdz četrām nedēļām, par to informējot pašvaldību). 

Vides pārskata 1.redakcijas saskaņošana ar institūcijām, atbilstoši 

Vides pārraudzības valsts dienesta norādījumiem. Vides 

pārraudzības valsts birojs vides pārskatu izskata 30 dienu laikā 

2022.gada jūlijs-

2022.gada augusts 

4.4. Stratēģijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas 

rezultātu, t.sk. atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu 

apkopošana 

2022.gada augusts 

4.5. Stratēģijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas 

rezultātu un institūciju atzinumos norādīto iebildumu un 

priekšlikumu izvērtēšana vadības grupā, vienojoties par 

2022.gada septembris 



nepieciešamajiem precizējumiem 

4.6. Stratēģijas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma 

izstrāde, kopsavilkuma publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē 

2022.gada septembris 

5. Stratēģijas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde  

5.1. Stratēģijas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā 

publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos 

atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus 

2022.gada oktobris- 

novembris 

5.2. Domes lēmums par Stratēģijas un vides pārskata gala redakcijas 

apstiprināšanu 

2022.gada novembris 

5.3. Pēc valstspilsētas un novada domes lēmuma pieņemšanas, 

apstiprinātās Stratēģijas un vides pārskata publiskošana TAPIS un 

pašvaldības tīmekļa vietnē/-ēs (piecu darbdienu laikā pēc lēmumu 

pieņemšanas) un informatīvajā izdevumā 

Lēmuma par apstiprināšanu publicēšana pašvaldības tīmekļa 

vietnē/-ēs, pašvaldības informatīvajā izdevumā un TAPIS 

2022.gada novembris 

 

4.8. Aktualizēt darba uzdevuma izstrādes termiņus pēc Stratēģijas 1.redakcijas 

izstrādes. 

 

 


