



RĒZEKNES NOVADA DOME

REG.NR.90009112679

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935,

e-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Informācija internetā: <http://www.rezeknesnovads.lv>

#LEMUMA_PROJEKTS#

LĒMUMS

Rēzeknē

#LEMUMA_REG_DATUMS_V_L#

Nr. #LEMUMA_NUMURS# (prot. Nr. , §)

Par papildus būvdarbu finansēšanu ERAF projektā Nr. 9.3.1.1/18/I/030 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā”

Pamatojoties uz to, ka ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/030 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā” ietvaros 2023.gada 8.augustā ar SIA “JĒKABPILS PMK” (reģistrācijas Nr. 45403003160) noslēgtā būvdarbu līguma Nr. RNP/2023/8.3/503 izpildes nodrošināšanai ir radušies neparedzēti un nepieciešami papildus būvdarbi jumta krituma izbūvei būvobjektos “Dienas aprūpes centra un darbnīcu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos, Rēzeknes novadā” un “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas izbūve Liepu ielā 2B, Viļānos, Rēzeknes novadā” (turpmāk- Būvobjekti), pamatojoties uz SIA “JĒKABPILS PMK” 2024.gada 18.aprīļa vēstuli Nr.71 “Par papildus apjomu” un Latvijas būvinženieru savienības SIA “LBS - Konsultants” 2024.gada 9.aprīļa ekspertīzes atzinuma slēdzienā norādīto, ka Būvobjektu būvprojektos nav iekļauti visi nepieciešamie siltumizolācijas materiāli un to daudzums nebija pietiekams, lai izbūvētu būvprojektā iekļautos risinājumus jumta siltināšanai, un pamatojoties uz Tautsaimniecības attīstības jautāju un Finanšu komitejas 2024.gada 25.aprīļa priekšlikumu,

Rēzeknes novada dome **nolemj:**

1. Nodrošināt 2023.gada 8.augusta ar SIA “JĒKABPILS PMK” (reģistrācijas Nr. 45403003160) noslēgtā būvdarbu līguma Nr. RNP/2023/8.3/503 papildus būvdarbu 59 606,15 EUR apmērā (piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti seši euro un 15 centi), ieskaitot PVN, finansēšanu no Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem (pielikumā darbu izmaksu tāmes).

#PARAKSTITAJA1_AMATS#

#PARAKSTITAJA1_UZVARDS#

#PARAKSTITAJA1_VARDS#